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PROYECTO ZONA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA –ZMB. 

 

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

El Contrato de Concesión Nº 002 de 2006, suscrito entre  el Instituto Nacional de Concesiones 

INCO, actualmente ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, y Autopistas de Santander S.A. 

contempla: Estudios y  diseños definitivos, Gestión Predial, Gestión Ambiental, Gestión 

Social, Financiación, Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Operación y Mantenimiento 

del Proyecto de Concesión Vial “Zona Metropolitana de Bucaramanga” (ZMB). 

 

1.1 DATOS CONTRACTUALES: 

 

CONTRATO DE CONCESION  No. : 002 DE 2006 

CONTRATISTA : Concesión Autopistas De Santander S.A. 

OBJETO  

 

 

VALOR INICIAL 

: 

 

 

: 

Estudios y diseños definitivos, Gestión Predial, Gestión 

Ambiental, Gestión Social, Financiación, Construcción, 

Mejoramiento, Rehabilitación, Operación y 

Mantenimiento del Proyecto de Concesión Vial “Zona 

Metropolitana de Bucaramanga” (ZMB). 

$203.506´000.000,00 (Del 31 Dic. 2004) 

CONTRATO ADICIONAL No. 1 : Adicional No. 01 al Contrato de Concesión No. 002 del 

29 de Diciembre de 2006  (Firmado el 28 de diciembre 

de 2007) 

OBJETO : Adicionar recursos para el desarrollo de las labores del 

Alcance Progresivo Tramo Palenque – La Salle  

VALOR : $10.857´130.000,00 

CONTRATO ADICIONAL No. 2 : Adicional No. 02 al Contrato de Concesión No. 002 del 

29 de Diciembre de 2006   

OBJETO : Estudios y diseños definitivos, Gestión Predial, Gestión 

Ambiental, Gestión Social, Financiación, Construcción, 
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Mejoramiento, Rehabilitación, Operación y 

Mantenimiento de los Nuevos Puentes Flandes sobre el 

Río de Oro;  Un Retorno Adicional en el Tramo 1 

Palenque – T del Aeropuerto y Reorganización del 

Espacio Público a lo largo del Paso Nacional por el 

Municipio de Lebrija (Paseo de las Frutas).  

VALOR :  $49.661.8811.496,00 (A junio de 2004) 

   

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

No. 

:  086 de 2012  
 

INTERVENTOR : JORGE PIDDO SUCURSAL-COLOMBIA. 

OBJETO : Interventoría Técnica, Financiera, Operativa, Contable, 

Jurídica, Medioambiental, Socio-predial  y 

Administrativa  al Contrato de Concesión No. 002 de 

2006 Concesión Vial “Zona Metropolitana de 

Bucaramanga” (ZMB). 

ENTIDAD CONTRATANTE : Agencia Nacional de Infraestructura 

PLAZO          :     Treinta y seis (36) meses 

FECHA DE INICIO: : Octubre 3 del 2012 

FECHA DE TERMINACION                   :      Octubre 2 del 2015 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO : $ 4.843.240.000 precios constantes del 2012 incluido 

IVA 

 

 

2. CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES: 

En Mayo  de   2014, el contrato de concesión principal No. 002 del 2006 y el adicional No. 01  

de diciembre de 2006, continúan en ejecución con LA AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA ANI, como Entidad Contratante.   
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2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO.  

Figura 1. Plano de Localización del proyecto. 
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2.2  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Figura 2. Esquema del Alcance del Proyecto ZMB 
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* Tramo 1: T de Aeropuerto - Palenque  

 Este tramo se extiende desde la Intersección con la vía que va hacia el aeropuerto 

Palonegro (PR63+0800 ruta 6602) y la vía que de Lebrija conduce a Girón (ruta 6602) y 

termina en la Intersección a desnivel conocida como Palenque (PR71+000 Ruta 6602).   El 

trazado se desarrolla por terreno montañoso, a media ladera, con pendiente longitudinal 

que varía entre el 1% al final del tramo y el 8% en los puntos más críticos, con un 

promedio del 6%. 

 

* Tramo 2: T del Aeropuerto - Lebrija  

 Este tramo se extiende desde el Municipio de Lebrija y termina en el punto donde esta vía 

confluye con la vía que llega al Aeropuerto de Palonegro.   El trazado se desarrolla por 

terreno montañoso, a media ladera y un pequeño tramo que va por una divisoria de aguas, 

con pendiente longitudinal que varía entre el 1% en el paso de la vía por el casco urbano 

de Lebrija y el 8% en los puntos más críticos, con un promedio del 6%, siendo la pendiente 

más crítica la del sector que empalma con el acceso al Aeropuerto de Palonegro. 

 

 * Tramo 3 – T de Aeropuerto – Aeropuerto  

 Este tramo se extiende desde la Intersección T de Aeropuerto hasta el acceso al Terminal 

del Aeropuerto de Palonegro. 

El trazado se desarrolla sobre una media ladera, con pendientes transversales altas en 

algunos sectores, con taludes cuya inclinación varía entre 0.0 H: 1.0 V hasta 0.5 H: 1.0 V y 

con algunos cambios de dirección obligados por la topografía en donde el radio de 

curvatura mínimo es de 70.00 m.   Aunque en el trazado se observan algunas curvas 

sucesivas, estas no generan incomodidad al usuario pues cuentan con suficiente entre 

tangencia para hacer las transiciones de los peraltes 

 

* Tramo 4 – Palenque – Café Madrid 

Este tramo se extiende desde la Intersección a desnivel conocida como Palenque 

(PR71+000 Ruta 6602) y termina en la Estación de Ferrocarril Café Madrid. 

El trazado se desarrolla por terreno ligeramente ondulado y plano, por el Valle del Río de 

Oro, sobre la parte baja de la ladera occidental de la Meseta de Bucaramanga, con 

pendiente longitudinal que varía entre el 1% y el 6%. 
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* Tramo 5 – Café Madrid – La Cemento 

Este tramo se extiende desde la Estación de Ferrocarril Café Madrid hasta la Intersección 

a Nivel La Cemento (PR0+300 Ruta 45A08).  

El trazado se desarrolla por terreno ligeramente ondulado y plano, siguiendo el Río Suratá, 

por su margen izquierda en una longitud de 2.50 Km, en donde lo cruza con un puente de 

aproximadamente 20m de luz, para cambiar hacia el costado derecho hasta encontrarse 

con la vía que de Bucaramanga conduce a la fábrica de Cemento Cemex y hacia 

Rionegro, en el punto comúnmente denominado como La Cemento. 

 

* Tramo 6 – La Virgen – La Cemento 

Este tramo se extiende desde el CAI de La Virgen, ubicado dentro del casco urbano de 

Bucaramanga en el cruce de la Carrera 15 por Calle 3 y la Intersección a Nivel conocida 

como La Cemento (PR 0+300 Ruta 45A08).  El trazado se desarrolla por terreno 

montañoso, en media ladera, con pendientes longitudinales que varían entre el 4.00% y el 

9.50% en los puntos más críticos, con un promedio del 7.50%, para desarrollar un trazado 

para descender desde Bucaramanga hasta La Cemento, absorbiendo una diferencia de 

nivel de más de 300.00 mt en una longitud de 4.00 Km. 

 

* Tramo 7 – La Cemento – El Cero 

Este tramo se extiende desde la Intersección a Nivel La Cemento (PR0+300 Ruta 45A08) 

y El Cero (PR11+150 Ruta 45A08).  El trazado se desarrolla por terreno montañoso, con 

algunos tramos en media ladera y otros sobre una divisoria de aguas, con pendiente 

longitudinal que varía entre el 1% y el 9% en los puntos más críticos, con un promedio del 

7%. El tramo inicial corresponde a un ascenso corto a partir de la Intersección de La 

Cemento, durante el cual el alineamiento se desarrolla con una serie de curvas sucesivas, 

con taludes de mediana altura con inclinaciones entre el 0.25 H: 1.00 V y el 0.50H: 1.00 V, 

para continuar hasta un sector con topografía menos escarpada en donde los cambios de 

dirección requeridos por el alineamiento, aunque en algunos tramos son sucesivos, 

permiten una mejor velocidad de operación. Al llegar al sector del Corregimiento Los 

Colorados, el trazado se desarrolla por una ladera baja con taludes bajos, con bajas 

pendientes longitudinales y alineamientos rectos, con cambios de dirección con radios 

altos, hasta cruzar el Caserío de Vijagual. A partir de este punto, la topografía vuelve a ser 

montañosa y el trazado se desarrolla en media ladera con cambios de dirección bastante 

fuertes que generan curvas peligrosas de muy bajo radio que reducen la velocidad de 
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operación y pendiente longitudinal del orden del 7 al 9%, hasta llegar a El Cero, en donde 

la vía cruza el Río Rionegro. En este último tramo se encuentran taludes bastante altos, 

con inclinaciones entre 0.25 H: 1.00 V hasta 0.50 H: 1.00 V, tanto por el borde interno 

como el externo. 

 

* Tramo 8 – El Cero – Bocas 

Este tramo se extiende desde la El Cero (PR11+150 Ruta 45A08) y el punto conocido 

como Bocas.   

El trazado se desarrolla por terreno montañoso, a media ladera con una pendiente 

longitudinal promedio del 7.00%, con taludes cuya inclinación varía entre 0.0 H:1.0 V hasta 

0.5 H: 1.0 V y con algunos cambios de dirección obligados por la topografía en donde el 

radio de curvatura mínimo es de 30.00 m, con curvas sucesivas, que generan 

incomodidad e inseguridad al usuario, no solo por el alineamiento sino también por la 

sección transversal tan reducida, que tiene un ancho entre 5.00 y 6.00 m y que solo 

permite la circulación alterna de vehículos en los dos sentidos. 

 

* Tramo 9 – El Cero – Rionegro 

Este tramo se extiende desde El Cero (PR11+150 Ruta 45A08) hasta el Municipio de 

Rionegro (PR18+000 Ruta 45A08). 

El trazado se desarrolla por terreno montañoso, con algunos tramos a media ladera y otros 

tramos cortos encajonados, con pendiente longitudinal que varía entre el 1.00% y el 8.00% 

en los puntos más críticos, con un promedio del 5.00%.  Se observan taludes cuya 

inclinación varía entre 0.25 H: 1.0 V hasta 0.5 H: 1.0 V y con algunos cambios de dirección 

obligados por la topografía en donde el radio de curvatura mínimo es de 30.00 m. 

 

* Tramo 10 – Palenque – Salle: 

Este tramo está comprendido entre el intercambiador Puente Palenque (PR 71+320 

PR6602) y La Sallé (PR78+520 Ruta 6602). 

 Este tramo hace parte de la infraestructura vial de la ciudad de Bucaramanga.   El trazado 

se desarrolla por terreno montañoso, con algunos tramos a media ladera y otros tramos 

cortos encajonados, con pendiente longitudinal que varía entre el 2.00% y el 8.00% en los 

puntos más críticos, con un promedio del 5.00% 
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NUMERO NOMBRE
Construcción de 

Segunda Calzada (km)

Rehabilitación, 

Mejoramiento y 

Mantenimiento 

(km)

Construcción de 

Segunda 

Calzada (km)

Rehabilitación, 

Mejoramiento y 

Mantenimiento (km)

1 Palenque - T del Aeropuerto 7,2 7,2 6,8 6,8

2 T Aeropuerto - Lebrija 3,8 3,8 4,2 4,2

3 T Aeropuerto - Aeropuerto N.A. 3 N.A. 3

4 Palenque - Café Madrid 6,5 12,1 6,5 12,1

5 Café - Madrid - La Cemento 1,7 1,7 2,4 2,4

6 Virgen - la Cemento 4,5 4,5 4,4 4,4

7 La Cemento - El Cero 5 10,8 10,8 10,8

8 El Cero - Bocas N.A. 2,6 N.A. 1,6

9 El Cero - Rionegro N.A. 6,9 N.A. 6,9

10 Palenque - la Salle 0 0 2,2 13

Totales 28,7 52,6 37,3 65,2

Puente Flandes (2 luces de 90 m)

CONDICIONES SEGÚN CTO CONDICIONES ACTUALIZADASTRAMO

2.3 ALCANCE DE OBRAS, DEL PROYECTO ZONA METROPOLITANA DE       

BUCARAMANGA. 

 

Tabla 1 Alcance del Proyecto Actualizado 

 

 

2.4  ALCANCE PREDIAL 

Según la clausula 34 del contrato N0.  002 del 2006,  las actividades relacionadas con 

la adquisición de los predios para la ejecución de las obras de construcción, 

mejoramiento y rehabilitación, serán adelantadas por el concesionario, financiadas a 

través de la subcuenta de predios mediante depósitos efectuados por el concesionario 

de acuerdo al cronograma establecido por valor total de $17.078.658.600.00 de pesos. 

Si se excede el valor de la subcuenta, el concesionario debe cubrir la diferencia hasta 

por un valor de $3.415.731.720.00 de pesos. Si todavía se excede este valor, la 

diferencia debe ser cubierta por el concesionario y reembolsada posteriormente por el 

INCO, con cargo a la subcuenta de excedentes. 
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NUM NOMBRE LONGITUD

Rehabilitación, 

Mejoramiento y 

Mantenimiento 

(km)

Construcción 

de Segunda 

Calzada (km)

Pavimenta

cion (km)

Rehabilitación, 

Mejoramiento y 

Mantenimiento 

(km)

%

Construcción 

de Segunda 

Calzada (km)

%
Pavimenta

cion (km)
%

1 Palenque - T del Aeropuerto 6,8 6,8 6,8 13,6 6,68 98,24% 6,68 98,24% 13,36 98,24%

2 T Aeropuerto - Lebrija 4,2 4,2 4,2 8,4 4 95,24% 4 95,24% 8 95,24%

3 T Aeropuerto - Aeropuerto 3 3 0 3 3 100,00% 0 0,00% 3 100,00%

4 Palenque - Café Madrid 9,3 12,1 6,5 18,6 12,1 100,00% 6,5 100,00% 18,6 100,00%

5 Café - Madrid - La Cemento 2,4 2,4 2,4 4,8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

6 Virgen - la Cemento 4,4 4,4 4,4 8,8 1,3 29,55% 0,43 29,55% 1,73 19,66%

7 La Cemento - El Cero 10,8 10,8 10,8 21,6 10,8 100,00% 5,44 50,37% 16,24 75,19%

8 El Cero - Bocas 1,6 1,6 0 1,6 1,6 100,00% 0 0,00% 1,6 100,00%

9 El Cero - Rionegro 6,9 6,9 0 6,9 6,9 100,00% 0 0,00% 6,9 100,00%

10 Palenque - la Salle 7,64 13,1 2,2 15,3 13,1 100,00% 2,2 100,00% 15,3 100,00%

57,04 65,3 37,3 102,6 59,48 91,09% 25,25 68% 84,73 82,58%

Puente Flandes (2 luces de 90 m) 2 PUENTES

TRAMO CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES AVANCE A 30 DE MARZO DE 2014

TOTAL

 
3. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: 
 

3.1 EJECUCION DE OBRAS  A 30 DE MAYO  DE 2014: De acuerdo al informe entregado por Autopistas de Santander y la 
Interventoría del proyecto  a mayo 30 del 2014, el avance reportado por tramos, con relación al alcance del contrato inicial de 
concesión, es igual al que se presentó en abril 30 del 2012.  Las obras de construcción y rehabilitación  se encuentran en 
período de reactivación porque a partir del 1 de abril de 214 se aprobó el acuerdo conciliatorio y el otrosí No. 9. 
 

Tabla 2 Estado de Ejecución del proyecto a mayo 30 del 2014. Igual al presentado en abril 30 del 2012 
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3.2 OTROSI NO. 9 Y ACUERDO CONCILIATORIO: El 14 de enero de 2014, se firmó entre la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA y el concesionario ASSA, el Otrosí No. 9, con el fin de Reactivar las obras de los Tramos 1, 2, 4, 6, 7 y 10 

del proyecto.  Otrosí que entra  en vigencia una vez el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobará el Acuerdo conciliatorio 

que se ha venido adelantando. 

El acuerdo conciliatorio fue aprobado por el Tribunal Administrativo el 27 de marzo y quedó en vigencia a partir del 1 de abril de 

2014.  

En cuanto a las obras pendientes por ejecutar se mantiene el mismo avance reportado en el mes anterior abril de 2014 así: 

OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR - TRAMO I. 

 Construcción de doble calzada desde el PR69+060 hasta el PR69+180. 

 Retorno PR 69+165. 

 Construcción Puente Peatonal o modificación licencia ambiental, en el intercambiador del Poblado. 

  

 

SECTOR PENDIENTE DE 

CONSTRUCCION DE DOBLE CALZADA 
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OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR- TRAMO 2. 

 Construcción de doble calzada desde PR60+000 hasta el PR60+200 en transición (incluida Ciclo Ruta). 

 Rehabilitación de la calzada existente desde el PR60+000 hasta el PR60+20 

 Construcción Puente Peatonal en el sitio definido por la comunidad (aprox. PR60+180). 

 Paseo de las Frutas: La Alcaldía de Lebrija otorgó Licencia de Construcción para el paseo de las frutas mediante 

Resolución No. 18 de 2014, que fue objeto de recurso de reposición en subsidio apelación por parte de Avimol. A la fecha 

no está en firme la Licencia. 

 

  

 

SITIO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL 

PUENTE PEATONAL 

SECTOR PENDIENTE DE 

CONSTRUCCION DE LA DOBLE 

CALZADA 
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OBRAS PENDIENTS POR EJECUTAR-TRAMO 4. 

 Construcción Puente Peatonal en el sitio definido por la comunidad (aprox. PR12+425). 

 

 

 

 

SITIO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL PUENTE PEATONAL 
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OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR-TRAMO 6. 

 Rehabilitación de la calzada existente, desde el PR0+000 al PR4+100, exceptuando los tramos efectivamente 
rehabilitados a la fecha. 

 Construcción de la segunda calzada desde el PR0+000 al PR4+100. Se requiere los diseños definitivos de este sector 
para conocer  los predios realmente afectados y que se requieran para el desarrollo del proyecto, en especial en el sector 
de Punta Betín. 

 Construcción intersecciones a desnivel Colseguros. 

 Construcción de por lo menos TRES retornos. 

 Puente peatonal (por definir ubicación). 

ESTADO DE LA CALZADA TRAMO 6 

PENDIENTE REHABILITACION Y 

CONSTRUCCION DE 2ª. CALZADA. 

SECTOR DE CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DE COLSEGUROS Y DEL 

PUENTE PEATONAL 
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ORAS PENDIENTES POR EJECUTAR -TRAMO 7 

 Rehabilitación de la calzada existente desde PR2+480 hasta el PR2+740. 

 Construcción Par Vial desde PR7+150 hasta el PR11+150, de acuerdo con lo establecido en la Licencia Ambiental. 

 Retorno PR8+700, de acuerdo con lo establecido en la Licencia Ambiental. 

 Construcción de la calzada desde PR2+480 hasta el PR3+100 desde el PR4+540 hasta el PR4+860 y desde PR5+890 
hasta el PR6+700. 

SECTOR PENDIENTE POR REHABILITAR Y TEERMINAR DE CONSTRUIR LA DOBLE 

CALZADA 

PAR VIAL PENDIENTE POR CONSTRUIR 
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OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR -TRAMO 10 

 Puente peatonal Barrio Juan XXIII PR77+050 o modificación de Licencia Ambiental 01085 del 2010. 

 Retorno PR77+550 (Según Licencia Ambiental 01085 del 2010), o en el sitio que resulte más conveniente según el diseño 
geométrico. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION A PARTIR DEL 1 DE ABRIL SEGÚN ACUERDO CONCILIATORIO 

 

FUENTE: INTERVENTORIA 
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3.3  EJECUCION PREDIAL -  MAYO  30 DE 2014: Se continúa con el proceso de revisión predial y en la tabla a continuación se 

muestran los resultados de las revisiones de los procesos en el mes de mayo. 

 

TABLA 3. RESULTADO DE REVISION DE EXPEDIENTES PREDIALES A MAYO DE 2014 

 

 Fuente: Interventoría
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3.4 TRAFICO: 

Figura 3 Comportamiento del Tráfico enero – mayo de 2014 

 

Fuente: Interventoría 

 
En el aspecto de la evolución del tráfico promedio diario en los peajes de Lebrija y Rionegro, 
durante el presente periodo fue mayor con respecto al mismo mes del año anterior, se 
evidenció un incremento del 10.98%. 
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Tabla 4. Comparativo de tráfico desde enero de 2009 a mayo de 2014 

COMPARATIVO TRAFICO 2009-2010-2011-2012-2013-2014 MES A MES PEAJES DE LEBRIJA Y RIONEGRO 
TPDA 

MES  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

TPD MENSUAL 2009 9703 8414 8390 8628 8443 8908 9026 8798 8869 9289 9133 10194 8983 

TPD MENSUAL 2010 10572 9366 9563 9409 9367 9862 10064 9681 9659 10043 9563 7320 9539 

TPD MENSUAL 2011 8241 9059 9007 9476 9401 10166 10232 10079 9978 9454 10156 10568 9651 

TPD MENSUAL 2012 11194 10293 10435 10341 10093 10786 10774 10432 10272 10542 10740 11605 10626 

TPD MENSUAL 2013 11953 10463 10872 10840 11154 11555 11472 11159 11214 11526 11774 12545 11377 

TPD MENSUAL 2014 12699 11510 11528 12012 12379               12026 

INCREMENTO % 6,24% 10,01% 6,03% 10,81% 10,98%                 

 
Fuente : Interventoría 
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3.5   RECAUDO EN  MAYO  DE 2014 

 

Tabla 5 Recaudo mes de  mayo de 2014 

ESTACION DE PEAJE VALOR EN MILES DE 

PESOS 

% 

PEAJE DE LEBRIJA 1.382.750 47.7 

PEAJE DE RIONERO 1.517.872 52.3 

TOTAL RECAUDO EN JULIO  2013 2.900.622 100.0 
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4.   MEDICION DE INDICE DE ESTADO. 

Se realizaron actividades relacionadas con la Medición del Índice de Estado iniciando las mismas el 26 de marzo de 2014 y 

se culminaron en abril 23, dando como resultado lo siguiente: 

TABLA 6 RESULTADO DE MEDICION DE INDICE DE ESTADO ABRIL 2014 VS RESULTAD DE OCT 2013 
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4.1 RECOMENDACIONES REALIZADAS DESPUES DE LA MEDICION DEL INDICE DE 

ESTADO, POR EL CONSULTOR DE LA INTERVENTORIA. 

 AHUELLAMIENTO: Se recomienda para  retardar las deformaciones, utilizar 

asfaltos modificados con polímeros sobre todo en áreas y zonas demasiado 

calurosas y que además se conjuguen cargas o velocidades lentas, para hacer 

que el asfalto gane rigidez sin que se modifique la reología y sea capaz de 

mantener su misma condición bajo altas temperaturas sin que se deforme y sin 

disminuir las repeticiones admisibles que llevan a la falla. 

 INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL: La medición del IRI muestra 

que hay pocos valores regulares, aunque no hay ninguno en categoría 

“Malo” la gran mayoría se encuentra con calificación “Bueno” según valores 

y patrones de calificación de la Agencia Nacional de Infraestructura, 

indicando que existen problemas de IRI en las vías de la Concesión Zona 

Metropolitana de Bucaramanga para aceptación según criterio adoptado. 

Los problemas de IRI se pueden generar, dadas las altas temperaturas a las 

que se somete la capa asfáltica o a un mal proceso constructivo, es de 

relativa importancia controlar con mucha exigencia los parámetros de diseño 

de las mezclas asfálticas y las características reológicas del ligante 

bituminoso (ver aparte Ahuellamiento) y así mismo el proceso constructivo 

que se sigue para la colocación, controlando desde los equipos hasta el 

terminado de la capa, ya que como se mencionó anteriormente, tener un 

buen IRI inicial, garantiza buena funcionalidad y confort para los usuarios 

cuando la vía tiene mucho tiempo de servicio.  

 FISURAS Y GRIETAS: Si la fisura tiene una abertura menor a los 3mm, se 

recomienda hacer el sellado tipo banda o puenteada, y si la fisura presenta 

abertura mayor a los 3mm, se debe realizar un ruteado (corte de la fisura 

para ensanche) para lograr mayor superficie de contacto. 

 PARCHEOS DE ZONAS AFECTADAS: El procedimiento de parcheo se 

deberá hacer respetando el espesor de la estructura de concreto asfáltico 

existente, éste procedimiento se realizará en aquellas zonas en las cuales 

existe pieles de cocodrilo de severidad alta (3), para lo cual se empleará una 

mezcla densa en caliente teniendo en cuenta las normas del Instituto 

Nacional de Vías. 
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5. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES - PROYECTO ZMB  

 El concesionario debe realizar mantenimiento a defensas metálicas en varios 

tramos. 

 

  

  

 

 El concesionario debe mejorar la iluminación de los puentes peatonales. 

 

 Pendiente la terminación de la doble calzada en el tramo 1 debido a que no se 

ha negociado el predio Aldana.  En el Comité Predial adelantado el 30 de abril 

se sometió a aprobación el pago correspondiente al saldo pendiente de la oferta 
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de compra, para su consignación al juzgado de conocimiento, con el objeto de 

reiterar el trámite de aplicación de la Ley 1682 de 2013.  

 

 Se debe revisar geotécnicamente la estabilidad de los taludes intervenidos por 

el concesionario especialmente en los tramos 1, 2, y 7. Especial cuidado se 

debe tener con la estabilidad del talud en Bella Vista, en el tramo 1; El talud de 

la hacienda San Felipe en el tramo 2;  y los taludes en el Par vial tramo 7. 

 

 Paseo de las frutas: A abril de 2014, se cuenta con la resolución No. 18 

mediante la cual la Alcaldía de Lebrija  le otorgó Licencia de Construcción para 

el paseo de las frutas a ASSA, sin embargo a la fecha no está en firme porque 

fue repuesta por Avimol. El día 05 de mayo de 2014, la Alcaldía resolvió el 

recurso de reposición, confirmando la Resolución, está pendiente la resolución 

del recurso de apelación.  

 Se debe adelantar las compra de predios requeridos para dar continuación a las 

obras pendientes del Otrosí No. 9 

 Puentes peatonales: Falta por construir los siguientes puentes peatonales: En 

tramo 1 un puente adicional; en tramo 2 Puente Rancho Juy;  tramo 4 puente en 

centro abastos; tramo 6 no están incluidos los 3 preexistentes; tramo 7 un 

puente; y en tramo 10 se demolió uno preexistente y se reemplazó por paso 

semaforizado. 

 

 La veeduría ha solicitado reiterativamente el resultado de los estudios realizados 
por el concesionario para analizar el problema del hundimiento que se presenta  
en el PR 18+900 del tramo 4, y que no sólo afecta el corredor vial, sino que 
además, ha afectad el  colegio y al barrio Villas de San Ignacio, sin que a la 
fecha se haya entregado ninguna información.  

 

 El concesionario no realizó durante este mes obras de mantenimiento en el 
tramo 5. 
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