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METROLINEA S.A. 
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2. METROLINEA S.A. 

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUCARAMANGA 

Para el presente informe Metrolínea S.A. tiene en ejecución los siguientes proyectos:   

2.1 PROYECTO ESTACIÓN DE CABECERA, PATIOS Y TALLERES DE FLORIDABLANCA.

2.1.1 DATOS CONTRACTUALES

CONTRATISTA Estaciones Metrolínea Ltda. 

OBJETO: 

Otorgamiento al Concesionario de una concesión para que de conformidad 
con el articulo 32 numeral 4 de la ley 80 de 1993, realice por su cuenta y 
riesgo la construcción de la estación de cabecera y los patios de 
operaciones y talleres de Floridablanca de Metropolitana de Bucaramanga, 
bajo la vigilancia de Metrolínea S.A. y a cambio de una remuneración 

VALOR DEL CONTRATO $96.000.000.000.00 

VALOR DE LA COMISIÓN  

DE ÉXITO 

$950.000.000.00   El valor restante corresponde a las obras de construcción 

FECHA DE INICIO DEL 

 CONTRATO:  

28 de abril de 2009 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN 

30 de diciembre de 2027 

FECHA INICIAL TERMINACIÓN 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

11 de enero de 2011 

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

11 de marzo de 2012 

FECHA DE FINALIZACIÓN DE 
ETAPA DE REVERSIÓN 

26 de marzo de 2012 
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CONTINUA PRACTICAMENTE SUSPENDIDA LA OBRA, NO SE PRESENTA AVANCE EN LA OBRA, SOLO 

SE ESTAN REALIZANDO LABORES DE PROTECCION AL TANQUE DE LA CIUDADELA COMFENALCO Y 

CONDUCCION DE AGUAS DE LA CALLE 200  

INTERVENTOR Consorcio Patios Florida CEAS -INCOLPLAN  

FECHA DE INICIO DEL  

CONTRATO 

28 de abril de 2009 

NUEVA FECHA TERMINACIÓN  

DEL CONTRATO 

30 de octubre de 2011 

RESEÑA FOTOGRAFICA DEL ESTADO DE LA OBRA A DICIEMBRE 30 DEL 2011 
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2.1.2 AVANCE PROGRAMACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN :   48.00%

Se mantiene el mismo avance que el mes anterior. 

          

2.1.3 AVANCE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Los estudios y diseños, según la obligación contenida en el numeral 18.3 del contrato de concesión, ya 
fueron terminados y aprobados en su totalidad por la interventoría; las modificaciones y ajustes 
necesarios que puedan surgir a partir de imprevistos y problemas puntuales en desarrollo del proceso 
constructivo, son elaborados en la medida que se lleguen a necesitar. Continua la revisión de los  
diseños de las estaciones de Girón y del Norte, así como se estudian diferentes alternativas  para el 
funcionamiento y maniobra de los buses en la estación de Piedecuesta. 

2.1.4 AVANCE GENERAL DE LA OBRA Y PROGRAMACION DE CONTINGENCIA 

A  30 de diciembre , Metrolínea continúa a la espera del fallo judicial sobre el predio.  La concesión 
prácticamente tiene suspendida la obra y sólo se está trabajando en la construcción del muro colindante 
con la ciudadela Comfenalco y que sirve de protección al tanque de abastecimiento de agua. No se 
cuenta con interventoria, y se espera acciones de Metrolínea en el próximo año

2.1.5 INCONVENIENTES  EXISTENTES  : 

•••• A la fecha del presente informe las obras de la estación de Floridablanca están prácticamente 
suspendidas. 

•••• No se cuenta con interventoria. 

•••• No se ha podido avanzar sobre el paso deprimido  ya que éste está proyectado sobre un  
terreno identificado con la matricula inmobiliaria N. 300-205655  del cual han elevado una acción 
popular, donde el accionante alega que las obras que se adelantarían por parte de la 
concesionaria en ese predio, supuestamente afectarían la ciudadela Comfenalco y además 

AVANCE ACUMULADO 
DESCRIPCIÓN 

PROGRAMADO EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN 50.00% 48.00% 

TOTAL CONTRATO 50.00% 48.00% 
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corresponden a un bien de uso público adquirido por el Área Metropolitana para un parque.  
Adicionalmente el accionante argumenta que las obras a realizarse no tendrían licencia de 
construcción. El agravante de esta acción popular ha llevado a la imposición de una medida 
cautelar por medio de la cual no se puede construir  obra en este predio.En marzo 30 de 2011, 
se llevó a cabo una audiencia de pacto de cumplimiento fallida.Metrolínea continua a la espera 
del fallo judicial. 

•••• El Consecionario presentó a Metrolinea un restablecimiento económico : SITUACION QUE 
CONTINUA SIN DEFINIRSE POR PARTE DE METROLINEA. La concesión Estaciones 
Metrolínea Ltda. ha señalado ante Metrolínea S.A. que su inversión no va a ser de $ 
96.000.000.000.00, sino superior a los $120.000.000.000.00: 

Presentando la siguiente reclamación:  

• El 10 de junio de 2011, el concesionario ESTACIONES METROLINEA LTDA, presentó ante 
METROLINEA S.A. una reclamación formal en aplicación de la cláusula 70 del Contrato,  por 
medio de la cual notificó a la entidad contratante “la existencia de una controversia de 
naturaleza jurídica por (i) los incumplimientos contractuales por parte de Metrolínea  y (ii) por el 
acaecimiento, en la ejecución del contrato, de circunstancias imprevistas,  irresistibles y 
extraordinarias, todo lo cual ha causado un daño antijurídico al concesionario que ha hecho que 
se rompa en su contra el equilibrio financiero del contrato de concesión” Por una suma de 
OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS ($80.000.000.00) 

  Bajo los siguientes argumentos: 

• 1.- Incumplimiento de Metrolínea en la implantación del Sistema. Acaecimiento del riesgo de 
implantación. 

• 2.- Incumplimiento de Metrolínea de su obligación de entrega del predio en el que debía 
desarrollarse la construcción. 

• 3.- Incumplimiento de Metrolínea de su obligación de efectuar una adecuada planeación y 
programación del Sistema. 

• 4.- Incumplimiento de Metrolínea de su obligación de remuneración al concesionario por el plazo 
en que la operación se llevó a cabo de manera gratuita para los usuarios. 

• 5.- Metrolínea no ha asumido el riesgo contractual expresamente asignado a Metrolínea en el 
numeral 24.2 del contrato de concesión por el hecho de que el Área Metropolitana de 
Bucaramanga no ha actualizado la tarifa al usuario en forma dispuesta en los contratos de 
concesión del Sistema de forma que la tarifa al usuario refleje en todo momento los egresos 
básicos del Sistema. 

• 6.- Metrolínea no ha reconocido al concesionario el valor de las obras complementarias 
ejecutadas por éste por instrucción de la interventoría, correspondientes a la construcción del 
patio provisional del sistema. 

• 7.- Errores en los estudios y diseños entregados al concesionario respecto del estudio de 
suelos. Verificación de una contingencia extraordinaria en cuanto al riesgo ecológico. 

• 8.- Verificación de una contingencia extraordinaria en cuanto al riesgo de demanda. 
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Se contó con el apoyo externo de un abogado experto en concesiones y se analiza la viabilidad de una 
posible caducidad. 

2.1.6   TRABAJOS EJECUTADOS 

Sólo se adelantan obras tendientes a la protección del tanque de la ciudadela Comfenalco y a encauzar 
las aguas de los sumideros provenientes de la calle 200. 

2.2  Espacio Público paso Urbano Municipio de Piedecuesta 

2.2.1 DATOS CONTRACTUALES

CONTRATISTA : Consorcio Espacio Urbano 2010

CONTRATO No. : 044 de 2011

OBJETO : Construcción del espacio urbano sobre la autopista Bucaramanga – 
Bogotá, en el área urbana de piedecuesta para la movilización del 
sistema integrado de transporte masivo para el área metropolitana de 
Bucaramanga”.

VALOR : $ 4.210.331.988ºº

FECHA DE INICIACIÓN : Marzo 1 de 2011

FECHA DE ENTREGA : 31 de Agosto de 2011

PLAZO INICIAL : Seis (6) meses.  Cinco (5) de  construcción y uno (1) para  corrección de 

defectos

INTERVENTOR : Interpro S.A.S

CONTRATO NO. : 002 del 2011

OBJETO : :  Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental para 
la construcción del espacio urbano sobre la autopista Bucaramanga – 
Bogotá, en el área urbana de Piedecuesta para la Movilización del 
Sistema Integrado de Transporte masivo para el área metropolitana de 
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Bucaramanga

VALOR : $ 334.093.272°°

FECHA DE INICIACIÓN : Marzo 1 de 2011

FECHA DE ENTREGA : 30 de septiembre del 2011

PLAZO INICIAL : Siete meses (7) meses : cinco (5) de construcción, uno (1) para 
corrección de Defectos, uno (1)  liquidación de contratos. 

Ahora las condiciones se encuentran así : 

CONTRATO DE OBRA: $ 4.210.331.988ºº 
CONTRATO ADICIONAL: $ 523. 587.653,52 
VALOR  TOTAL CONTRATO DE OBRA:  $4.733.919.641,00
NUEVA FECHA DE TERMINACION:  31 de Octubre de 2011 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: $ �334.093.272°° 
CONTRATO ADICIONAL: $64.104.000
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA:   $398.197.272,00 
NUEVA FECHA DE TERMINACION : 15 de Noviembre de 2011 

2.2.2 AVANCE DE OBRAS: 

Durante el mes de Diciembre de 2011 se realizó visita a las obras de espacio urbano de Piedecuesta 
para lo cual se verifica que EL CONSORCIO ESPACIO URBANO 2010 que prácticamente se han 
culminado en su totalidad lo correspondiente a espacio urbano. Sin embargo continua sin terminar las 
rampas de acceso al puente peatonal de la Escuela Normal y no se realizó por la Alcaldía de 
Piedecuesta el retiro de las casetas que están en  la Estación de Piedecuesta , ni se terminó las obras 
de adecuación de la misma por lo cual  no se ha  puesto en funcionamiento 

A 30 de diciembre, no se ha terminado la pavimentación la pavimentación del sector de la parada del 
articulado, en la estación de Piedecuesta y se hace revisión del diseño del acceso del articulado con el 
fin de no ocasionar congestión en el retorno de la rioja. 

A continuación se presenta un breve resumen sobre el estado de las obras a 30 de diciembre: 
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Estado de la Estación de Piedecuesta  30 de diciembre. 

INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE LA 
ESTACION DE TRANSFERENCIA 

2.2.3.1  Invasión del Espacio Público:  

Continúa el inconveniente de las casetas de vendedores ambulantes en el sector en donde se construyó  
la estación de transferencia de Piedecuesta, exactamente debajo del puente peatonal. 

           

No se cumplió con el compromiso informado por La Alcaldía de Piedecuesta, en 
octubre 27 sobre la reubicación de las casetas en 15 días. Continúan a 30 de 
diciembre sin remover. 
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2.2.3.2  Irregularidades en el Diseño Geométrico de la Vía:  

El articulado debe acceder  por la vía paralela del costado occidental de la autopista Bucaramanga a 
Piedecuesta, estacionar y volver a tomar la autopista para continuar con su recorrido. 
En visitas realizadas al sector se observa que no existe continuidad de esta paralela y se nota  que ha 
quedado a la salida de esta franja de vía, una grada alta  para que el articulado pueda circular por allí. 

Por ser tan alta dicha grada, hace muy difícil la salida de este vehículo, representando un riesgo de 
accidentalidad. 

Esta situación es conocida por la interventoría quien se encuentra realizando un diseño para mejorar las 
condiciones actuales de esta franja, del cual emitirá un presupuesto para ser presentado ante Metrolínea 
S.A. para que se estudie la posibilidad de asignar recursos para llevar a cabo esta corrección. A 
diciembre 30 Persiste esta situación y continua  sin solucionarse.

CONCLUSIONES: 

• El municipio de Piedecuesta debe ordenar la reubicación de los vendedores ambulantes. 
• Metrolínea S.A. debe asignar recursos para construir la franja de salida del articulado, ya que no 

está contemplado dentro del contrato principal. 
• Si es importante que se coloquen los reductores de velocidad para evitar accidentes ya que el 

articulado debe realizar cruces peligrosos. 
•

2.3 DESDE PAPI QUIERO PIÑA (FLORIDABLANCA)  HASTA RESTAURANTE DON 
JOSÉ (PIEDECUESTA) 

2.3.1 Puente Peatonal Entrada a Ruitoque Bajo – EDS TIGER K4+0320 Ruta 45 A07. 

Se mantiene la situación de los últimos tres meses.

* De acuerdo a lo argumentado por Metrolínea no se encuentra proyectado desmontar el puente 
peatonal  

* La EDS Aranzoque (Terpel), debe autorizar la cercanía de un poste eléctrico que de la forma al 
traslado de la torre eléctrica existente de 34.5 m.

* El predio de Holcim aún no se ha negociado, por eso se observa reducción de la calzada oriental. 

2.3.2. Puente y Estación La Estancia – K5+0700 Ruta 45 A07 Entrada Estadio Alvaro 
Gómez Hurtado 

Se mantiene los comentarios de los últimos tres meses. 



�

�

������������	�
��
���������
�������������������
���������������

� ��
���!"�������!�������
��������#��$
��$������

%%%$&���������&��$&����������'��&(����)&���������&��$&�����*�&������+������'��,���

���

* Metrolínea contempla dentro de las obras proyectadas la construcción de losas en concreto a lado y 
lado de la estación en una longitud de 70m y ancho de 2 carriles. 

* Continúa sin funcionamiento. 

2.3.3  Estación y Puente Menzulí – K6+0200 Ruta 45 A07 (Frente a Comfenalco) 

* Se están terminando las obras del muro de Comfenalco 

Puente entrada a Comfenalco 

*Continua sin funcionar la estación falta la construcción de los andenes en la estación central

2. 3.4 Estación Sector Universidad Pontificia – K7+0400 Ruta 45 A07 

* Se terminó la construcción del muro en la entrada de la Universidad Pontificia.    

Puente de la UPB 

* No se ha construido a diciembre  30 por parte de Metrolínea  las losas en concreto a lado y lado de las 
estaciones entre Florida y Piedecuesta,  en una longitud de 70m y ancho de 2 carriles, que se requieren 
y las mismas continúan sin funcionar. 
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Estaciones intermedias sin funcionar no se han construido las losas de concreto. 

2.3.5  Sector San Pedro :  K7+0820 al K8+480 Calzada Occidental  Ruta 45 A07 

Con el invierno que ha soportado el este sector desde el mes de octubre, cada día se agrava más la 
situación de  estabilidad de los taludes del costado oriental. Estos trabajos adelantados por la concesión 
Los Comuneros no se han terminado y el contrato está próximo a terminar. 

Inestabilidad en los taludes por el invierno presentado 
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2.5.10 Puente Peatonal Colegio la Normal – K13+0400 Ruta 45 A07 

A Diciembre 30 la concesión no ha terminado la adecuación de las rampas de acceso del puente de la 
normal. 

Puente de la Normal Piedecuesta 

REUNIONES  DE METROLINEA EN EL MES DE DICIEMBRE  

1. Se realizó reunión con el Gerente de Metrolínea, en donde se trato el tema de alarma 
sobre la caída en el uso de sistema de transporte masivo, con relación al último 
semestre del año anterior. El Gerente confirma que alrededor de de 6 mil pasajeros 
menos al día ha registrado el Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea, 
actualmente el promedio es de 55 mil pasajeros diarios, es decir, un 10% menos que el 
año anterior, situación crítica para la operación del sistema. El índice IPK (Número de 
pasajeros por km recorrido), está actualmente en 2 y lo requerido para estar en el punto 
de equilibrio es de 4. El Gerente comenta sobre las medidas que están tomando para 
incentivar el uso del sistema, entre otros, socialización del mismo, incremento de rutas 
alimentadoras. 

2. Diciembre 14 de 2011:  se lleva a cabo reunión en las Instalaciones de Metrolínea con el 
ingeniero Diego Fernando Jaimes quien informa que a la fecha no se adelantaron las 
licitaciones programadas de ningún proyecto.  Que durante este mes se encuentran en 
empalme con el nuevo gobierno y por lo tanto ha sido muy poco lo que se ha avanzado 
con el Sistema de transporte Masivo Metrolínea de Bucaramanga.  El comentario es que 
se espera por parte de los nuevos gobernantes su gestión para sacar avante el 
proyecto. 
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3. Diciembre 27 de 2011 :  se asiste a la presentación por parte del Dr. Félix Jaimes 
Lasprilla sobre el Diagnóstico de la Crisis Estructural del Sistema Integral de Transporte 
Masivo Metrolínea a los alcaldes electos de Bucaramanga y su área metropolitana con 
el fin de dar a exponer la situación actual de Metrolínea y se comprometan con el mismo 
para sacar avante el proyecto. 

Comentarios Finales Proyecto Metrolínea 

1. Continúa sin solucionar los inconvenientes al  proyecto de estación de cabecera, patios y talleres 
de Floridablanca, ante la demora sobre asuntos judiciales ya expuestos para este predio. 

2. No se observa adelanto en la gestión predial correspondiente al terreno de Holcim y Terrazas de 
Menzulí en la ruta Piedecuesta - Bucaramanga. 

3. En recorrido realizado al corredor desde Florida a Piedecuesta, se observó que se realizaron las 
obras en la entrada de la Universidad Pontificia, No se han concluido las obras al ingreso de 
Comfenalco, y no se realizaron las obras requeridas en las estaciones intermedias en este corredor 
por lo tanto no están funcionando. 

4. Es importante que los nuevos dirigentes regionales, realicen un examen del proyecto Metrolínea 
con el fin de entrar a solucionar los diversos problemas aquí enunciados entre otros. 

5. A diciembre 30 no se le ha definido nada a la comunidad del Barrio San Cristóbal, y por lo tando el 
puente no se ha demolido, Se recuerda que la concesión los Comuneros no tiene dentro de su 
objeto contractual la atención de este puente y la manifestación de la Agencia Nacional de 
Infraestructura es que  NO se cuenta con los recursos para construir otro puente. 
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