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PROYECTO ZONA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA –ZMB. 

 

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

El Contrato de Concesión Nº 002 de 2006, suscrito entre  el Instituto Nacional de Concesiones 

INCO, actualmente ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, y Autopistas de Santander S.A. 

contempla: Estudios y  diseños definitivos, Gestión Predial, Gestión Ambiental, Gestión 

Social, Financiación, Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Operación y Mantenimiento 

del Proyecto de Concesión Vial “Zona Metropolitana de Bucaramanga” (ZMB). 

 

1.1 DATOS CONTRACTUALES: 

 

CONTRATO DE CONCESION  No. : 002 DE 2006 

CONTRATISTA : Concesión Autopistas De Santander S.A. 

OBJETO  

 

 

VALOR INICIAL 

: 

 

 

: 

Estudios y diseños definitivos, Gestión Predial, Gestión 

Ambiental, Gestión Social, Financiación, Construcción, 

Mejoramiento, Rehabilitación, Operación y 

Mantenimiento del Proyecto de Concesión Vial “Zona 

Metropolitana de Bucaramanga” (ZMB). 

$203.506´000.000,00 (Del 31 Dic. 2004) 

CONTRATO ADICIONAL No. 1 : Adicional No. 01 al Contrato de Concesión No. 002 del 

29 de Diciembre de 2006  (Firmado el 28 de diciembre 

de 2007) 

OBJETO : Adicionar recursos para el desarrollo de las labores del 

Alcance Progresivo Tramo Palenque – La Salle  

VALOR : $10.857´130.000,00 

CONTRATO ADICIONAL No. 2 : Adicional No. 02 al Contrato de Concesión No. 002 del 

29 de Diciembre de 2006   

OBJETO : Estudios y diseños definitivos, Gestión Predial, Gestión 

Ambiental, Gestión Social, Financiación, Construcción, 
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Mejoramiento, Rehabilitación, Operación y 

Mantenimiento de los Nuevos Puentes Flandes sobre el 

Río de Oro;  Un Retorno Adicional en el Tramo 1 

Palenque – T del Aeropuerto y Reorganización del 

Espacio Público a lo largo del Paso Nacional por el 

Municipio de Lebrija (Paseo de las Frutas).  

VALOR :  $49.661.8811.496,00 (A junio de 2004) 

   

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

No. 

:  086 de 2012  
 

INTERVENTOR : JORGE PIDDO SUCURSAL-COLOMBIA. 

OBJETO : Interventoría Técnica, Financiera, Operativa, Contable, 

Jurídica, Medioambiental, Socio-predial  y 

Administrativa  al Contrato de Concesión No. 002 de 

2006 Concesión Vial “Zona Metropolitana de 

Bucaramanga” (ZMB). 

ENTIDAD CONTRATANTE : Agencia Nacional de Infraestructura 

PLAZO          :     Treinta y seis (36) meses 

FECHA DE INICIO: : Octubre 3 del 2012 

FECHA DE TERMINACION                   :      Octubre 2 del 2015 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO : $ 4.843.240.000 precios constantes del 2012 incluido 

IVA 

 

 

2. CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES: 

En Julio  de   2014, el contrato de concesión principal No. 002 del 2006 y el adicional No. 01  

de diciembre de 2006, continúan en ejecución con LA AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA ANI, como Entidad Contratante.   
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2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO.  

Figura 1. Plano de Localización del proyecto. 
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2.2  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Figura 2. Esquema del Alcance del Proyecto ZMB 
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* Tramo 1: T de Aeropuerto - Palenque  

 Este tramo se extiende desde la Intersección con la vía que va hacia el aeropuerto 

Palonegro (PR63+0800 ruta 6602) y la vía que de Lebrija conduce a Girón (ruta 6602) y 

termina en la Intersección a desnivel conocida como Palenque (PR71+000 Ruta 6602).   El 

trazado se desarrolla por terreno montañoso, a media ladera, con pendiente longitudinal 

que varía entre el 1% al final del tramo y el 8% en los puntos más críticos, con un 

promedio del 6%. 

 

* Tramo 2: T del Aeropuerto - Lebrija  

 Este tramo se extiende desde el Municipio de Lebrija y termina en el punto donde esta vía 

confluye con la vía que llega al Aeropuerto de Palonegro.   El trazado se desarrolla por 

terreno montañoso, a media ladera y un pequeño tramo que va por una divisoria de aguas, 

con pendiente longitudinal que varía entre el 1% en el paso de la vía por el casco urbano 

de Lebrija y el 8% en los puntos más críticos, con un promedio del 6%, siendo la pendiente 

más crítica la del sector que empalma con el acceso al Aeropuerto de Palonegro. 

 

 * Tramo 3 – T de Aeropuerto – Aeropuerto  

 Este tramo se extiende desde la Intersección T de Aeropuerto hasta el acceso al Terminal 

del Aeropuerto de Palonegro. 

El trazado se desarrolla sobre una media ladera, con pendientes transversales altas en 

algunos sectores, con taludes cuya inclinación varía entre 0.0 H: 1.0 V hasta 0.5 H: 1.0 V y 

con algunos cambios de dirección obligados por la topografía en donde el radio de 

curvatura mínimo es de 70.00 m.   Aunque en el trazado se observan algunas curvas 

sucesivas, estas no generan incomodidad al usuario pues cuentan con suficiente entre 

tangencia para hacer las transiciones de los peraltes 

 

* Tramo 4 – Palenque – Café Madrid 

Este tramo se extiende desde la Intersección a desnivel conocida como Palenque 

(PR71+000 Ruta 6602) y termina en la Estación de Ferrocarril Café Madrid. 

El trazado se desarrolla por terreno ligeramente ondulado y plano, por el Valle del Río de 

Oro, sobre la parte baja de la ladera occidental de la Meseta de Bucaramanga, con 

pendiente longitudinal que varía entre el 1% y el 6%. 
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* Tramo 5 – Café Madrid – La Cemento 

Este tramo se extiende desde la Estación de Ferrocarril Café Madrid hasta la Intersección 

a Nivel La Cemento (PR0+300 Ruta 45A08).  

El trazado se desarrolla por terreno ligeramente ondulado y plano, siguiendo el Río Suratá, 

por su margen izquierda en una longitud de 2.50 Km, en donde lo cruza con un puente de 

aproximadamente 20m de luz, para cambiar hacia el costado derecho hasta encontrarse 

con la vía que de Bucaramanga conduce a la fábrica de Cemento Cemex y hacia 

Rionegro, en el punto comúnmente denominado como La Cemento. 

 

* Tramo 6 – La Virgen – La Cemento 

Este tramo se extiende desde el CAI de La Virgen, ubicado dentro del casco urbano de 

Bucaramanga en el cruce de la Carrera 15 por Calle 3 y la Intersección a Nivel conocida 

como La Cemento (PR 0+300 Ruta 45A08).  El trazado se desarrolla por terreno 

montañoso, en media ladera, con pendientes longitudinales que varían entre el 4.00% y el 

9.50% en los puntos más críticos, con un promedio del 7.50%, para desarrollar un trazado 

para descender desde Bucaramanga hasta La Cemento, absorbiendo una diferencia de 

nivel de más de 300.00 mt en una longitud de 4.00 Km. 

 

* Tramo 7 – La Cemento – El Cero 

Este tramo se extiende desde la Intersección a Nivel La Cemento (PR0+300 Ruta 45A08) 

y El Cero (PR11+150 Ruta 45A08).  El trazado se desarrolla por terreno montañoso, con 

algunos tramos en media ladera y otros sobre una divisoria de aguas, con pendiente 

longitudinal que varía entre el 1% y el 9% en los puntos más críticos, con un promedio del 

7%. El tramo inicial corresponde a un ascenso corto a partir de la Intersección de La 

Cemento, durante el cual el alineamiento se desarrolla con una serie de curvas sucesivas, 

con taludes de mediana altura con inclinaciones entre el 0.25 H: 1.00 V y el 0.50H: 1.00 V, 

para continuar hasta un sector con topografía menos escarpada en donde los cambios de 

dirección requeridos por el alineamiento, aunque en algunos tramos son sucesivos, 

permiten una mejor velocidad de operación. Al llegar al sector del Corregimiento Los 

Colorados, el trazado se desarrolla por una ladera baja con taludes bajos, con bajas 

pendientes longitudinales y alineamientos rectos, con cambios de dirección con radios 

altos, hasta cruzar el Caserío de Vijagual. A partir de este punto, la topografía vuelve a ser 

montañosa y el trazado se desarrolla en media ladera con cambios de dirección bastante 

fuertes que generan curvas peligrosas de muy bajo radio que reducen la velocidad de 
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operación y pendiente longitudinal del orden del 7 al 9%, hasta llegar a El Cero, en donde 

la vía cruza el Río Rionegro. En este último tramo se encuentran taludes bastante altos, 

con inclinaciones entre 0.25 H: 1.00 V hasta 0.50 H: 1.00 V, tanto por el borde interno 

como el externo. 

 

* Tramo 8 – El Cero – Bocas 

Este tramo se extiende desde la El Cero (PR11+150 Ruta 45A08) y el punto conocido 

como Bocas.   

El trazado se desarrolla por terreno montañoso, a media ladera con una pendiente 

longitudinal promedio del 7.00%, con taludes cuya inclinación varía entre 0.0 H:1.0 V hasta 

0.5 H: 1.0 V y con algunos cambios de dirección obligados por la topografía en donde el 

radio de curvatura mínimo es de 30.00 m, con curvas sucesivas, que generan 

incomodidad e inseguridad al usuario, no solo por el alineamiento sino también por la 

sección transversal tan reducida, que tiene un ancho entre 5.00 y 6.00 m y que solo 

permite la circulación alterna de vehículos en los dos sentidos. 

 

* Tramo 9 – El Cero – Rionegro 

Este tramo se extiende desde El Cero (PR11+150 Ruta 45A08) hasta el Municipio de 

Rionegro (PR18+000 Ruta 45A08). 

El trazado se desarrolla por terreno montañoso, con algunos tramos a media ladera y otros 

tramos cortos encajonados, con pendiente longitudinal que varía entre el 1.00% y el 8.00% 

en los puntos más críticos, con un promedio del 5.00%.  Se observan taludes cuya 

inclinación varía entre 0.25 H: 1.0 V hasta 0.5 H: 1.0 V y con algunos cambios de dirección 

obligados por la topografía en donde el radio de curvatura mínimo es de 30.00 m. 

 

* Tramo 10 – Palenque – Salle: 

Este tramo está comprendido entre el intercambiador Puente Palenque (PR 71+320 

PR6602) y La Sallé (PR78+520 Ruta 6602). 

 Este tramo hace parte de la infraestructura vial de la ciudad de Bucaramanga.   El trazado 

se desarrolla por terreno montañoso, con algunos tramos a media ladera y otros tramos 

cortos encajonados, con pendiente longitudinal que varía entre el 2.00% y el 8.00% en los 

puntos más críticos, con un promedio del 5.00% 
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NUMERO NOMBRE
Construcción de 

Segunda Calzada (km)

Rehabilitación, 

Mejoramiento y 

Mantenimiento 

(km)

Construcción de 

Segunda 

Calzada (km)

Rehabilitación, 

Mejoramiento y 

Mantenimiento (km)

1 Palenque - T del Aeropuerto 7,2 7,2 6,8 6,8

2 T Aeropuerto - Lebrija 3,8 3,8 4,2 4,2

3 T Aeropuerto - Aeropuerto N.A. 3 N.A. 3

4 Palenque - Café Madrid 6,5 12,1 6,5 12,1

5 Café - Madrid - La Cemento 1,7 1,7 2,4 2,4

6 Virgen - la Cemento 4,5 4,5 4,4 4,4

7 La Cemento - El Cero 5 10,8 10,8 10,8

8 El Cero - Bocas N.A. 2,6 N.A. 1,6

9 El Cero - Rionegro N.A. 6,9 N.A. 6,9

10 Palenque - la Salle 0 0 2,2 13

Totales 28,7 52,6 37,3 65,2

Puente Flandes (2 luces de 90 m)

CONDICIONES SEGÚN CTO CONDICIONES ACTUALIZADASTRAMO

2.3 ALCANCE DE OBRAS, DEL PROYECTO ZONA METROPOLITANA DE       

BUCARAMANGA. 

 

Tabla 1 Alcance del Proyecto Actualizado 

 

 

2.4  ALCANCE PREDIAL 

Según la clausula 34 del contrato N0.  002 del 2006,  las actividades relacionadas con 

la adquisición de los predios para la ejecución de las obras de construcción, 

mejoramiento y rehabilitación, serán adelantadas por el concesionario, financiadas a 

través de la subcuenta de predios mediante depósitos efectuados por el concesionario 

de acuerdo al cronograma establecido por valor total de $17.078.658.600.00 de pesos. 

Si se excede el valor de la subcuenta, el concesionario debe cubrir la diferencia hasta 

por un valor de $3.415.731.720.00 de pesos. Si todavía se excede este valor, la 

diferencia debe ser cubierta por el concesionario y reembolsada posteriormente por el 

INCO, con cargo a la subcuenta de excedentes. 
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NUM NOMBRE LONGITUD

Rehabilitación, 

Mejoramiento y 

Mantenimiento 

(km)

Construcción 

de Segunda 

Calzada (km)

Pavimenta

cion (km)

Rehabilitación, 

Mejoramiento y 

Mantenimiento 

(km)

%

Construcción 

de Segunda 

Calzada (km)

%
Pavimenta

cion (km)
%

1 Palenque - T del Aeropuerto 6,8 6,8 6,8 13,6 6,68 98,24% 6,68 98,24% 13,36 98,24%

2 T Aeropuerto - Lebrija 4,2 4,2 4,2 8,4 4 95,24% 4 95,24% 8 95,24%

3 T Aeropuerto - Aeropuerto 3 3 0 3 3 100,00% 0 0,00% 3 100,00%

4 Palenque - Café Madrid 9,3 12,1 6,5 18,6 12,1 100,00% 6,5 100,00% 18,6 100,00%

5 Café - Madrid - La Cemento 2,4 2,4 2,4 4,8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

6 Virgen - la Cemento 4,4 4,4 4,4 8,8 1,3 29,55% 0,43 29,55% 1,73 19,66%

7 La Cemento - El Cero 10,8 10,8 10,8 21,6 10,8 100,00% 5,44 50,37% 16,24 75,19%

8 El Cero - Bocas 1,6 1,6 0 1,6 1,6 100,00% 0 0,00% 1,6 100,00%

9 El Cero - Rionegro 6,9 6,9 0 6,9 6,9 100,00% 0 0,00% 6,9 100,00%

10 Palenque - la Salle 7,64 13,1 2,2 15,3 13,1 100,00% 2,2 100,00% 15,3 100,00%

57,04 65,3 37,3 102,6 59,48 91,09% 25,25 68% 84,73 82,58%

Puente Flandes (2 luces de 90 m) 2 PUENTES

TRAMO CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES AVANCE A 30 DE AGOSTO 2014

TOTAL

 
3. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: 
 

3.1 EJECUCION DE OBRAS  A 30 DE AGOSTO  DE 2014: De acuerdo al informe entregado por Autopistas de Santander y la 
Interventoría del proyecto correspondiente al mes de agosto del 2014, el avance reportado por tramos, con relación al alcance 
del contrato inicial de concesión, es igual al que se presentó en abril 30 del 2012.  Las obras de construcción y rehabilitación  se 
encuentran en período de reactivación porque a partir del 1 de abril de 214 se aprobó el acuerdo conciliatorio y el otrosí No. 9. 
Actualmente se trabaja en la adquisición de predios y se adelantan obras de mantenimiento en los tramos 1,2,3,4 y 10. 
 

Tabla 2 Estado de Ejecución del proyecto a agosto 30 del 2014. Igual al presentado en abril 30 del 2012 
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3.2 OTROSI NO. 9 Y ACUERDO CONCILIATORIO: El 14 de enero de 2014, se firmó entre la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA y el concesionario ASSA, el Otrosí No. 9, con el fin de Reactivar las obras de los Tramos 1, 2, 4, 6, 7 y 10 

del proyecto.  Otrosí que entró en vigencia a partir del 1 de abril de 2014. 

TRAMO PROBLEMÁTICA VIGENTE

Tramo 1. Segunda Calzada y Retorno: La interventoría ya aprobó los diseños para la construcción de la doble calzada y el

retorno (Predio Aldana). En cuanto a la disponibilidad del predio Aldana, el Concesionario informa que se está a

la espera del pronunciamiento de la tutela interpuesta por la ANI. El concesionario continua adelantando

gestiones para el traslado de redes.  

Gestión Social – Traslado de Fruteros: A agosto 30, se continua sin licencia de construcción las obras del paseo

de las frutas, por lo tanto no se ha realizado el traslado de los fruteros del paso por Lebrija a este sitio.

Puente Peatonal: El Concesionario en cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 1820 de 20 de octubre de

2008, realizará el puente en el sitio definido por la comunidad,es decir, en el sito conocido como la virgen

PR60+480. La interventoría realizó revisión de los diseños.

Calzada Existente (Rehabilitación) y Segunda Calzada: Se requiere que el Concesionario ajuste la programación

del Otro Sí No 9, teniendo en cuenta que hasta tanto no se realice el traslado de los fruteros no puede realizarse

la gestión predial en el sitio a construir la segunda calzada

TALUD DE SAN FELIPE: A la fecha el concesionario no ha expuesto ningún tipo de estudio geológico ni análisis

hidráulico relacionado con la problemática que a la fecha se está presentando en este talud

Tramo 2.

ESTADO DE LAS OBRAS DEL OTROSI NO. 9 - AGOSTO 30 DE 2014
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TRAMO PROBLEMÁTICA VIGENTE

Tramo 4. Puente Peatonal: El concesionario informa que se encuentra adelantando actividades de tala de árboles y que

está a la espera de la entrega predio por parte del INVISBU.

Puente Peatonal:  se adelantan revision de diseños conjuntamente con la interventoría.

Calzada Existente (Rehabilitación) y Segunda Calzada: PUNTA BETÍN

En relación con la definición del área requerida en este sector, el concesionario tiene pendiente para presentar

un informe técnico que sustente la necesidad de adquirir total o parcialmente el área de punta Betín, dado que

la información entregada en el mes de febrero, corresponde sólo a un diagnostico preliminar. 

Intersección Colseguros y Retornos: 

Retorno Kennedy y Curva del Diablo, Se están atendiendo las observaciones de la Interventoría en cuanto al

diseño geométrico, para estos retornos.

Tramo 7. Retorno y Calzada Existente (Rehabilitación) y Construcción: - El Concesionario entrego los diseños

estructurales  de los muros de pata que se encuentran proyectados a construir en los primeros 400m del par vial.  

- 

Tramo 10 Retorno: El Concesionario realizará los ajustes del diseño geométrico de acuerdo con las observaciones

planteadas por la Interventoría. Es importante tener en cuenta que los ajustes al diseño dependen de la

ubicación del retorno, ésta debe evaluarse de acuerdo con las necesidades de las comunidades aledañas. 

Tramo 6.

ESTADO DE LAS OBRAS DEL OTROSI NO. 9 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION A PARTIR DEL 1 DE ABRIL SEGÚN ACUERDO CONCILIATORIO 

 

FUENTE: INTERVENTORIA 
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3.3  EJECUCION PREDIAL -  AGOSTO 30 DE  2014:  

El 29 de agosto se adelantó comité predial en Bucaramanga, y se sometieron a revisión los 

nueve expedientes que estaban ya listos para ser negociados. 

 

 

 

3.4 TRAFICO: 

Figura 3 Comportamiento del Tráfico enero – agosto de 2014 

 

Fuente: Interventoría 

 
En el aspecto de la evolución del tráfico promedio diario en los peajes de Lebrija y Rionegro, 
durante el presente periodo fue mayor con respecto al mismo mes del año anterior, se 
evidenció un incremento del 7.71% 
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Tabla 4. Comparativo de tráfico desde enero de 2009 a agosto de 2014 

COMPARATIVO TRAFICO 2009-2010-2011-2012-2013-2014 MES A MES PEAJES DE LEBRIJA Y RIONEGRO 

TPDA 
MES  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

TPD MENSUAL 
2009 

9703 8414 8390 8628 8443 8908 9026 8798 8869 9289 9133 10194 8983 

TPD MENSUAL 
2010 

10572 9366 9563 9409 9367 9862 10064 9681 9659 10043 9563 7320 9539 

TPD MENSUAL 
2011 

8241 9059 9007 9476 9401 10166 10232 10079 9978 9454 10156 10568 9651 

TPD MENSUAL 
2012 

11194 10293 10435 10341 10093 10786 10774 10432 10272 10542 10740 11605 10626 

TPD MENSUAL 
2013 

11953 10463 10872 10840 11154 11555 11472 11159 11214 11526 11774 12545 11377 

TPD MENSUAL 
2014 

12699 11510 11528 12012 12379 12422 12080 12019         12081 

INCREMENTO % 6,24% 10,01% 6,03% 10,81% 10,98% 7,50% 5,30% 7,71%           
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3.5   RECAUDO EN  AGOSTO DE 2014 

 

Tabla 5 Recaudo mes de  agosto de 2014 

ESTACION DE PEAJE VALOR EN MILES DE 

PESO1.432.899.450S 

% 

PEAJE DE LEBRIJA 1.432.900 57 

PEAJE DE RIONERO 1.064.051 43 

TOTAL RECAUDO EN JULIO  2013 2.496.951 100 
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3.6 Problemática vigente en la meta física del contrato, reportada por la interventoría. 

 

A continuación se dan a conocer los aspectos que han generado inconvenientes en el 

desarrollo de las obras, entre ellas el más representativo es el tema predial.  
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4 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES - PROYECTO ZMB 

4.1 Se adelantan obras consideradas como el PLAN DE REACTIVACIÓN DE 

MANTENIMIENTO así: 

 Tramo 1: Las actividades del rejuvenecimiento de la carpeta asfáltica se 

encuentran terminadas. Se adelantaron labores de reparación puntuales. 

 Tramo 2 y 3: El rejuvenecimiento de la carpeta asfáltica se encuentran 

finalizadas 

 Tramo 4: El rejuvenecimiento de la carpeta asfáltica se está realizando, se 

adelantan las labores de riego de imprimación y reparaciones puntuales. Se 

proyecta terminar las actividades antes mencionadas. 

 Tramo 10: Las actividades de rejuvenecimiento de la carpeta asfáltica se 

encuentran finalizadas. 

4.2 El concesionario entregó a La ANI propuesta de un plan de mantenimiento para 

mantener el nivel de servicio del tramo No.  5 igual al  índice de estado con que recibió 

este tramo.  Es urgente que se defina de una parte la iniciación de las obras de 

construcción y de otra como de adelantará el mantenimiento en este tramo. 

4.3  Se debe revisar geotécnicamente la estabilidad de los taludes intervenidos por el 

concesionario especialmente en los tramos 1, 2, y 7. Especial cuidado se debe tener 

con la estabilidad del talud en Bella Vista, en el tramo 1; El talud de la hacienda San 

Felipe en el tramo 2;  y los taludes en el Par vial tramo 7. 

 

4.4 El concesionario  mejoró las condiciones de iluminación de los siguientes 

puentes que fueron construido por él:  

 

UBICACIÓN PUENTE PR TRAMO 

Castilla La Nueva 70+000 1 

Carrizal 70+820 1 

Coca Cola 76+600 10 

Nueva Granada 77+960 10 
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Sin embargo debe mejorar la iluminación de los siguientes  puentes peatonales. 

 

 
TRAMO 

 
NOMBRE 

 
ESTADO ILUMINACIÓN 

2 Rancho Juy Iluminación deficiente. Existe 1 luminaria 
del alumbrado público en el costado 
izquierdo. Acceso Derecho y tablero central 
sin iluminación oscuros 

4 Barrio el Palenque Iluminación deficiente: Existen 2 
luminarias del alumbrado público  (una 
doble en el separador de la vía y una en el 
costado izquierdo).Acceso derecho sin 
iluminación oscuro. 

6 Olas Bajas Iluminado:  Existen cuatro  luminarias del 
alumbrado público 

6 Olas Altas Iluminado:  Tiene iluminación del 
alumbrado público 

6 Colseguros Iluminación deficiente: Existe 1 luminaria 
del alumbrado público, accesos sin 
iluminación, oscuros 

6 San Rafael Iluminación deficiente: Existen 2 
luminarias del alumbrado público, accesos 
sin iluminación oscuros. 

9 Puente Rionegro – 
Estadio 

Iluminación deficiente: Existen 2 
luminarias del alumbrado público lateral. 
accesos y tablero central sin iluminación 
oscuros 

9 Puente Rionegro- 
Mercado 

Iluminación deficiente: Existen 1 
luminaria del alumbrado público lateral 
sobre la calle. accesos y tablero central sin 
iluminación oscuros 

9 Puente Rionegro 3. Iluminación deficiente: Existe 1 luminaria 
del alumbrado público lado derecho. 
Acceso izquierdo y tablero central sin 
iluminación oscuros 

10 Dirección de Tránsito Iluminación deficiente: Existe 1 luminaria 
del alumbrado público separador vía. 
Acceso izquierdo y derecho sin iluminación 
oscuros 

10 La Salle Iluminación deficiente: Existen 2 
luminarias del alumbrado público. Acceso 
izquierdo y derecho sin iluminación oscuros 
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4.5 El concesionario adelanta labores de mantenimiento en señalización en los 
diferentes tramos. 
 

 

4.6 La veeduría ha solicitado reiterativamente el resultado de los estudios realizados 

por el concesionario para analizar el problema del hundimiento que se presenta  en el 

PR 18+900 del tramo 4, y que no sólo afecta el corredor vial, sino que además, ha 

afectad el  colegio y al barrio Villas de San Ignacio, sin que a la fecha se haya 

entregado ninguna información.  
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