
ALIANZA POR SANTANDER



ORDEN DEL DÍA

9:00 am Bienvenida y apertura del evento, Mauricio Aguilar Hurtado (Gobernador de Santander).

9:15 am Presentación de los Congresistas de la República y asistentes.

9:20 am Presentación de la Alianza por Santander, Juan Carlos Rincón Liévano
(Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga) 

9:45 am Presentación de proyectos priorizados en la Alianza por Santander, Juan Pablo 
Remolina(Director Ejecutivo de Prosantander).

10:15 am Comentarios, propuestas y preguntas de los parlamentarios. 

10:45 am Proposiciones y varios (intervención de Gabriela Serrano, directora del Instituto Republicano 
Internacional)

11:00 am Cierre, Mauricio Aguilar Hurtado (Gobernador de Santander).



BIENVENIDA Y APERTURA 
DEL EVENTO

MAURICIO AGUILAR HURTADO 
(GOBERNADOR DE SANTANDER)



PRESENTACIÓN DE LOS 
CONGRESISTAS DE LA 
REPÚBLICA Y ASISTENTES



PRESENTACIÓN DE LA 
ALIANZA POR SANTANDER

JUAN CARLOS RINCÓN LIÉVANO
(PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BUCARAMANGA) 



¿QUÉ ES LA ALIANZA POR SANTANDER?

La Alianza por Santander es un espacio de articulación entre los sectores 
público, privado y académico que tiene por objetivo hacerle seguimiento,  
impulsar y evaluar el avance de proyectos estratégicos que se adelantan en el 
Departamento de Santander.



MIEMBROS DE LA ALIANZA POR SANTANDER

• Gobernación de Santander 
(preside la Alianza por 
Santander).

• Bancada parlamentaria de 
Santander.

• Asamblea Departamental de 
Santander. 

• Alcaldías de Bucaramanga, 
Floridablanca, Piedecuesta, 
Girón y Barrancabermeja. 

• Departamento Nacional de 
Planeación (Gerencia Nacional 
Pactos Territoriales).

Sector Público Sector Privado Academia

• Prosantander.
• Cámara de Comercio de 

Bucaramanga.
• Comisión Regional de 

Competitividad de Santander.
• Sociedad Santandereana de 

Ingenieros. 
• Camacol Regional Santander.
• ANDI seccional Santander.
• Fenalco Santander. 
• Fenalco Sur de Santander.
• Comité de Gremios.
• Fenavi Santander.
• Cámara de Comercio de 

Barrancabermeja.
• Probarrancabermeja.
• Fundación Participar.

• Universidad Industrial de 
Santander (UIS).

• Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (UNAB). 

• Universidad de Santander 
(UDES). 



SESIONES DE LA ALIANZA POR SANTANDER 

Primera Sesión (3 de Agosto de 2020)

Segunda Sesión (5 de octubre de 2020) 

Tercera Sesión (4 de marzo de 2021)

Cuarta Sesión (24 de enero de 2022)



REUNIONES CON INVITADOS ESPECIALES
Todos los martes de 4:00 a 6:00 pm se realizan reuniones de seguimiento a proyectos priorizados por 
la Alianza por Santander.

1. Reunión con Juan Camilo Ramírez, ANI (08/09/2020).

2. Reunión con Juan Esteban Gil Chavarría, Director General de INVIAS (29/09/2020).
3. Reunión con la Alcaldía de Bucaramanga en el marco de la Ley de los 400 años de la ciudad 

(20/10/20)
4. Presentación del Pacto Funcional Santander – Hugo Armando Rodríguez  Director del Contrato 

Plan – DNP (03/11/2020).
5. Reunión con la Alcaldía de Bucaramanga en el marco de la Ley de los 400 años de la ciudad 

(24/11/2020).
6. Exposición de la Concesionaria Ruta del Cacao (24/11/2020).
7. Reunión con Autovía Bucaramanga Pamplona (15/12/2020).
8. Reunión con Manuel Gutiérrez, Presidente de la ANI (09/02/2021).
9. Reunión Asamblea de Prosantander (09/03/2021)
10. Reunión con Alcaldía de Bucaramanga –PTAR (06/04/2021)
11. Reunión ALR –vía Bucaramanga – Barbosa (14/04/2021)
12. Reunión con Rosalía Solorsano Sec.Infra de Barranca - VÍA YUMA (27/04/2021)
13. Reunión con Min. Vivienda sobre PTAR (28/04/2021)
14. Reunión con Ecopetrol - vía Yuma (30/04/2021)



REUNIONES CON INVITADOS ESPECIALES

15. Reunión con Edgar Rojas del INVIAS regional sobre proyectos de Santander (08/06/2021)

16. Reunión con el AMB sobre el Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (16/06/2021)
17. Reunión con Aida Hernández sobre la PTAR de Río de Oro  (16/06/2021)
18. Reunión con Martha Rut, Edjar Rojas y Jaime René sobre vías terciarias (29/06/2021)
19. Reunión Comisión Regional de Competitividad sobre la (PTAR 30/06/2021)
20. Conversatorio “Oportunidades y desafíos de la navegabilidad del río Magdalena” (10/08/2021)

21. Presentación veeduría de la Variante de San Gil (24/08/2021)
22. Reunión con Eduardo Duran sobre la vía Bucaramanga Bogotá (31/08/2021)
23. Reunión con INVIAS. Presentación estudios y diseños de la vía Bucaramanga- Barbosa 

(21/09/2021)
24. Reunión con Luis Fernando Alarcón sobre el ejemplo del Plan Vial de Antioquia (05/10/2021)

25. Reunión con la Ministra de Transporte (7/10/2021)
26. Reunión con Manuel Felipe Gutiérrez sobre recursos adicionales a la Ruta del Cacao (21/10/2021)
27. Reunión con Leana Rueda, Gestora de proyectos civiles del INVIAS sobre Vía Yuma (21/12/2021)



REUNIONES CON INVITADOS ESPECIALES

28. Presentación de presentación de los estudios y diseños del Anillo Vial Externo Metropolitano 
(21/01/2022) 

29. Mesa Técnica con Juan Esteban Gil, Director del INVIAS (8 y 9 /02/2022).
30. Reunión con Álvaro Ruiz y Diana Angarita, Gerentes de proyectos del INVIAS (1/03/2022)
31. Reunión con Zona Franca y Mausoleo la Esperanza sobre el puente peatonal (7/03/2022)

32. Reunión con Manuel Felipe Gutierrez, Presidente de la ANI (29/03/2022)
33. Reunión de la ANI con líderes comunales sobre el peaje de Lisboa (30/03/2022)
34. Reunión con Álvaro Ruiz y William Córdoba del INVIAS (26/04/2022)



REUNIONES INDIVIDUALES CON PARLAMENTARIOS

1. Oscar Villamizar (29/03/2021)

2. Víctor Manuel Ortiz (7/04/2021)

3. Edwin Ballesteros (15/04/2021)

4. Nubia López (19/04/2021)

5. Jairo Cala (06/08/2021)

6. Ciro Fernández (19/08/2021)



PRINCIPALES LOGROS
1. Pasamos de 24 a 11 proyectos priorizados.

2. Juan Camilo Beltrán, en representación de la Alianza por Santander, le presentó al 
Presidente de la República los proyectos priorizados.

3. Vinculación de dos representantes del sector privado al comité directivo del Convenio 
1113 de 2016.

4. Conformación de la Comisión Accidental-Infraestructura en el Departamento de 
Santander del Senado de la República. 



5.    Se enviaron 13 comunicados  respaldados por los miembros de la Alianza.
1. Conclusiones, puntos clave y compromisos resultantes de la reunión del INVIAS con la Alianza por Santander el 29 de 

Septiembre de 2020 (Director Nacional del INVIAS el 22/10/2020)
2. Reforma del IDESAN (Gobernador de Santander el 4/11/2020)
3. Conectante C1 – C2. Autovía Bucaramanga – Pamplona (Presidente de la ANI el 27/11/2020)
4. solicitud de vinculación del sector privado al Comité y Subcomité Directivo del convenio 1113 de 2016 (Comité Directivo  el 

11/12/2020)
5. Solicitud de información sobre proyectos estratégicos de infraestructura de transporte de Santander (Consejera para las 

Regiones el (14/12/2020)
6. Solicitud de información sobre la aprobación de recursos para la troncal del Magdalena Medio (Alberto Carrasquilla –

MinHacienda (31/03/2021)
7. Solicitud de información sobre procesos licitatorios y mesa técnica de la vía Bucaramanga Bogotá (Director Invias Nacional el

26/04/2021)
8. Solicitud de convocatoria de la CRC sobre la PTAR de Río de Oro (Gobernador de Santander 05/05/2021)
9. Solicitud de información sobre la Troncal del Magdalena y la navegabilidad del río Magdalena (ANI 13-05-2021)
10. Carta al Presidente - doble calzada Bucaramanga -Barbosa (13/08/2021)
11. Carta Procuradora - Variante de San Gil  (30/08/2021)
12. Carta Invias- Retornos del Anillo Vial Girón Floridablanca (10/12/2021)
13. Rechazo a los bloqueos en las obras de la Ruta del Cacao y llamado a trabajar unidos por la reactivación económica de 

Santander (31/03/2022)

PRINCIPALES LOGROS



6. Reunión con el Presidente de la República, Iván Duque

PRINCIPALES LOGROS

Fecha: 1 de febrero de 2022
Hora: 10:00 am

26 Asistentes. 16 representantes de Santander (9 sector público y 7 sector privado) y 10 representantes del Gobierno Nacional)



PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS PRIORIZADOS 
EN LA ALIANZA POR 
SANTANDER

JUAN PABLO REMOLINA 
(DIRECTOR EJECUTIVO DE PROSANTANDER)



Fuente: Documento Santander Corazón de Colombia. 2019.  
CCB, UIS, CRC y Gobernación de Santander.



El 75% de los proyectos 
priorizados se encuentra 
en un estado de avance 
muy bajo o nulo, el 17% 
en estado alto y solo el 

8% en estado bajo.

Fecha de corte: 
5 de julio de 2022





12 PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA ALIANZA POR SANTANDER
Para hacerles seguimiento

N° Proyecto Valor (millones) Empleos Responsable
Fase del 
proyecto

Estado de avance
Junio 2022

Comentarios Pasos a seguir

1 Navegabilidad del río Magdalena $1.555.886 12.692 ANI L No hay fecha
Proyecto 

declarado desierto
Carta al nuevo gobierno 
solicitando los recursos

2
Troncal del Magdalena (Ruta del sol 2, 

prioridad tramo La Lizama –La 
Fortuna)

$ 7.404.628
($ 3.764.227 sector 1 

y $3.640.401 sector 2)

58.382 Sector 1 
47.997 Sector 2 

INVIAS / ANI C 0 Meses de atraso 

Adjudicado a KMA 
Construcciones 
S.A.S  y Ortiz 

Construcciones y 
Proyectos S.A

Reunión con el 
contratista para 

priorizar tramo la 
Lizama- La Fortuna

3 Vías de la Cigarra $ 1.5 billones FINDETER L No hay fecha

Se establecieron 5 
tramos para 

intervenir en el 
programa Vías de 

la Cigarra

Seguimiento al convenio

4 Variante de San Gil $ 183.033 134 INVIAS C
45% Desfase de 

obra física
15% ejecutado vr
60% programado

Seguimiento 
Solicitar el nuevo 

cronograma de obra

5 Vía Bucaramanga – Pamplona $1.413.763 4.000 ANI C
82,5% Desfase de 

obra física

Se encuentra en 
tribunal de 

arbitramiento  
para sesión del 

contrato

Carta al nuevo director 
de la ANI para 
reanudar obras

6 Vía Yuma – Sector 1 y 2 $158.000 N/D
GOB, ECO, BAR e 

INVIAS
C/E

Tramo 1: 0 Meses 
de atraso 

Tramo 2: No hay 
fecha

El tramo 1 ya inició 
la construcción y 

faltan los estudios 
del tramo 2

7 Transversal del Carare $81.013 2.338 INVIAS C
14% Desfase de 

obra física
51% ejecutado vr
65% programado

Seguimiento

Total $ 10.863.904 125.643
* Valores aproximados estimados



12 PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA ALIANZA POR SANTANDER

Por buscarles financiación
N° Proyecto Valor (milLones) Empleos Responsable

Fase del 
proyecto

Estado de avance Comentarios

1
Troncal central (Piedecuesta - San Gil –

Barbosa)  

Valor de los 
estudios (4.206) 
$ 2.9 billones*

N/D INVIAS E
Estudios se 

entregan en Julio

Reunión con el contratista para exponer los estudios 
y diseños. 

Edgar Rojas envía informe de accidentalidad para 
soportar la necesidad de construcción de la vía 

mediante APP

2 Anillo Vial Externo Metropolitano $ 379.207 N/D GOB E Estudios Fase 3
Solicitud a la Gobernación para saber el estado 

del proyecto y cuando se inicia la construcción 

3 Ampliación unidades funcionales 5, 6 y 7 de 
la Ruta del Cacao $ 784.000* N/D ANI L¹ No hay fecha

Quedo estructurado para el próximo gobierno. 
Hacer seguimiento a la carta de solicitud de 

recursos al Min.Hacienda

4 Vía salida Túnel de La Paz - Sabana de 
Torres $ 300.000* N/D GOB / INVIAS E No hay estudios N/A

5
Conexión entre la Ruta Férrea La Dorada

Chiriguaná y el Río Magdalena N/D N/D ANI E No hay estudios
Quedó estructurado para el próximo gobierno. 

Hacer seguimiento a la carta de solicitud de 
recursos al Min.Hacienda

Total $ 4.384.000 1500
* Valores aproximados estimados
¹ En proceso de adición del contrato



1. NAVEGABILIDAD DEL RIO MAGDALENA
Contexto: 

Ø “Se adjudica sin inconvenientes en este periodo de gobierno” Manuel Felipe Gutiérrez (Presidente de la 
ANI) 29/03/2022.

Ø “Este mes tenemos la estructuración cerrada, lo que tenemos previsto es el siguiente mes ya tener las 
aprobaciones hechas (…) para estar abriendo la licitación en abril” Manuel Felipe Gutiérrez (Presidente 
de la ANI) 09/02/2021.

Ø Pedro Pablo Jurado afirmó en el Conversatorio Río Magdalena (10/08/2021) que los dos hitos del 
proyecto han sido: 

1. “La palabra empeñada del gobierno nacional, del Presidente, la ministra y la vicepresidente que va 
a permitir que este año o a más tardar a principios del año entrante, tengamos el proyecto 
adjudicado”. 

2. Garantía de cierre financiero otorgada por el BID. 

Ø “En el marco de la #COP26, anunciamos la publicación del proyecto de pliego de condiciones para licitar 
la APP del río Magdalena. Un paso importante para que Colombia avance en la meta de convertirse en un 
líder de desarrollo de infraestructura sostenible.” Angela María Orozco 02/11/2021. 
https://twitter.com/orozco_angela/status/1455586515963322372?s=24

Ø 668 kilómetros, $1.5 billones. Fecha de adjudicación 10-06-2022 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-19-12454409

L

https://twitter.com/orozco_angela/status/1455586515963322372?s=24
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-19-12454409


1. NAVEGABILIDAD DEL RIO MAGDALENA

Solicitud: 

Ø Supervisar el cumplimiento del cronograma acordado, compromisos y adjudicación del proyecto.

L



2. TRONCAL DEL MAGDALENA 

1) Puerto Salgar - Barrancabermeja

L

2) Sabana de Torres - Curumaní
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstancia=21-19-12168549

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleP
roceso.do?numConstancia=21-19-12168345

Contexto: 

Ø Este es el principal corredor de carga 
del país y conecta el interior con la 
costa norte.

Ø Los dos proyectos suman 531,2 km  
(259.1 km tramo 1 y 272.1 km tramo 2)
de recorrido y tendrán una inversión de 
7,4 billones de pesos. A Santander le 
corresponden 217 km (40,8%).

Ø Fecha de apertura del proceso 12 de 
noviembre de 2021. 

Ø El 27 Julio 2021 se dio el aviso de 
convocatoria de apertura de licitación y 
publicación de pliegos definitivos. 

Ø Audiencia de adjudicación 25/05/2022 
Tramo 1 y 8/06/22 tramo 2.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-19-12168549
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-19-12168345


2. TRONCAL DEL MAGDALENA L

Solicitudes: 

Ø Realizar seguimiento al 
cumplimiento del 
cronograma acordado, 
compromisos y 
adjudicación del 
proyecto.

Ø Priorización en el 
cronograma de ejecución 
de los 6 km entre La 
Fortuna y La Lizama. LA CIRAMA  

PR 12+000

INT. RANCHO CAMACHO 
PR 15+000

INT. LA VIRGEN
PR 0+000

PLANTA AZUFRE 
BOSTON PR 4+800

INTERSECCIÓN PUERTO WILCHES 
PR 8+600

PUENTE GUILLERMO GAVIRIA 
PR 15+000

SECTOR 0

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3
RUTA DEL SOL

RUTA DEL CACAO

YONDÓ

Fuente: INVIAS



3. DOBLE CALZADA LA VIRGEN – LA CEMENTO L

Contexto:

Ø Longitud: 4.5 km 

Ø Valor: $67.581millones.

Ø Este proyecto parte desde la intersección de la Virgen 
(Bucaramanga) con carrera 15, por la vía actual hasta la 
Cemento, esta zona es una de las más densamente 
pobladas de la ciudad de Bucaramanga. 

Ø Actualmente la movilidad está en nivel F de congestión 
sobre todo en horas pico. 

Ejecutor:

Miembros del comité: 

Con voz 
pero sin voto



3. DOBLE CALZADA LA VIRGEN – LA CEMENTO L

Solicitudes:

Ø Dar cumplimiento y hacer seguimiento a lo establecido por el Comité directivo.

Ø Restablecimiento del peaje de Rionegro.

Ø Extender el convenio por 14 años adicionales.   



4. VARIANTE DE SAN GIL 

Contexto:

Ø Tiene un desfase de obra física a la fecha
del 47,9% (programado 59,7% -
Ejecutado 11,8%)

Ø A raíz de la visita realizada a la obra por
parte del director del INVIAS Juan
Esteban Gil el 9/02/22 se reanudaron
trabajos en la obra.

C  E



4. VARIANTE DE SAN GIL C

Solicitud: 

Ø Supervisar el cumplimiento del cronograma 
acordado y compromisos del proyecto.



5. VÍA BUCARAMANGA - PAMPLONA C

Contexto:

Ø Las obras están paralizadas. El desfase de obra física a
la fecha es del 82,5% (programado 93% - Ejecutado
11,5%).

Ø Obras de la Conectante C1-C2 se estancaron en el
2,7%.

Ø El contratista se quedó sin recursos.

Ø La ANI inició un proceso de caducidad.

(Fotos: Archivo / VANGUARDIA)



5. VÍA BUCARAMANGA - PAMPLONA C

Solicitud:

Ø Continuar haciéndole seguimiento al proyecto para definer la situación contractual del mismo a la
mayor brevedad posible sin que esto implique una disminución de recursos de aporte de la Nación
para Santander.



6. VÍA YUMA – SECTOR 1 Y 2 E

Contexto:
Ø 21,4 km en operación

Ø 5.3 km intervenidos y parados por falta de recursos 

Ø 3.3 km sin intervenir

Sectores

Ø Sector 0: totalmente terminado.

Ø Sector 1: avance del 46% correspondiente al intercambiador de la 

virgen (tiene todo el corredor licenciado y franja predial lista para 
intervenirse).

Ø Sector 2: Se encuentra en 0% porque no tiene franja predial.

Ø Sector 3: 100% terminado.

Fuente: Jürguen Loeber- Ecopetrol (30 de abril de 2021)



• 30KMendoble calzada
• 4 Intercambiadores Viales adesnivel
• 1Glorieta
• Puente sobre la ciénaga Palotal (600 m)

TRAMOSCONSTRUIDOSYENTREGADOS
(SECTOR3Y0: 21,4km)

TRAMOSINCONSTRUIRPRIORIZADO  
(SECTOR1–4.8km)

TRAMOSINCONSTRUIR
SINCIERREFINANCIERO(SECTOR2 - 3.8km)

SECTORES

LA CIRAMA  
PR 12+000

INT. RANCHO CAMACHO 
PR 15+000

INT. LA VIRGEN
PR 0+000

PLANTA AZUFRE 
BOSTON PR 4+800

INTERSECCIÓN PUERTO WILCHES 
PR 8+600

PUENTE GUILLERMO GAVIRIA 
PR 15+000

SECTOR 0

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3
RUTA DEL SOL

RUTA DEL CACAO

YONDÓ

FichaTécnica
ALCANCEDELPROYECTO

Fuente: INVIAS

6. VÍA YUMA – SECTOR 1 Y 2



6. VÍA YUMA – SECTOR 1 Y 2 E



6. VÍA YUMA – SECTOR 1 Y 2 E

19/11/2021

19/11/2021

19/11/2021



Sector Calzada Sencilla
(MCOP)

1 $ 38.989*

2 Pte nuevos estudios y diseños 
por parte de INVIAS

Presupuesto estimado aprobado

Fuente: Comité técnico vía yuma

6. VÍA YUMA – SECTOR 1 Y 2



6. VÍA YUMA – SECTOR 1 Y 2 E

19/11/2021

19/11/2021

19/11/2021

Ø Se adelanta el proceso de contratación de las obras y actualmente se están evaluando 
las ofertas.

Ø INVIAS:            $  5.000
Ø Ecopetrol:         $26.000

Ø Departamento: $ 4.000 Pte por desembolsar
Ø Alcaldía:          $ 4.000 Pte por desembolsar

Ø Se requiere la totalidad de los recursos para iniciar las abras
Ø Hay un plazo máximo de inicio de obras de 3 meses que se cumplen en julio de 2022.

Sector 1: $38.989

Nota: Valores en millones



6. VÍA YUMA – SECTOR 1 Y 2 E

Solicitud:

Ø Desembolso del dinero por parte de la Alcaldía de
Barrrancabermeja y Gobernación de Santander para
poder dar inicio a las obras del tramo 1.

Ø Inicio de estudios y diseños del tramo 2 por parte del
INVIAS.

BucaramangaBarrancabermeja



7. TRANSVERSAL DEL CARARE C

Contexto:

Ø Tiene un desfase de obra física del 1% (programado 41% - Ejecutado
40%) a abril de 2022.

Ø Al mes de abril el contratista cumple el cronograma de programación vs
de ejecución, sin embargo el plazo de finalización es el 31 de Julio de
2022 y falta por ejecutar un 60% de obra lo cual llevará a una
prórroga inevitable.

Ø Vía de 131 Km que une la Troncal Central con la Troncal del
Magdalena.

Ø El contratista Consorcio Meco Vial cedió el contrato en septiembre a
Ingeniería de Vías S.A por problemas legales en Costa Rica.

Ø Según veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga se
evidencia un cambio significativo en las labores y avance del proyecto
en los últimos meses, por parte del nuevo contratista.



7. TRANSVERSAL DEL CARARE

Solicitud: 

Ø Realizar seguimiento a la nueva reprogramación de obra acordada entre el contratista y el INVIAS.

C



8. TRONCAL CENTRAL

Contexto:

Ø La Troncal Central es la vía que tradicionalmente ha
comunicado la capital de Santander con la capital del
país, desde hace más de 70 años.

Ø Hoy, circular por la Troncal Central exige más tiempo
que hace 30 años debido al incremento del Tráfico
Promedio Diario (TPD). Por ejemplo, recorrer los 90
kilómetros del tramo Bucaramanga – San Gil por el
Cañon del Chicamocha, pasó de 2 a 3 horas por
efectos del tráfico de tractomulas.

E

Socorro

Barbosa

San  Gil

Málaga

Barrancabermeja

Bucaramanga

Barbosa

Socorro

San Gil

A Chiquinquirá
A Tunja



8. TRONCAL CENTRAL

Contexto:

Ø Actualmente, los 30 km del tramo denominado
Pescadero, se deben transitar a velocidades
aproximadas de 20 a 25 km/hr dado el tráfico
pesado y la topografía.

Ø Recorrer actualmente los 10 km del tramo entre
Piedecuesta y Curos obliga a transitar a
velocidades inferiores a los 20 km/hr.

Ø La misma situación se presenta en el tramo San
Gil - Curití.

Ø Dada la topografía del lugar y la deforestación,
esta vía es objeto de derrumbes frecuentes.

E



ESTUDIOS DE LA VÍA BUCARAMANGA - BARBOSA
No. Hito Descripción

Fase de entrega de 
estudios - INVIAS Km Tipo de intervención 

Porcentaje de avance 
a 04/05/2022

1
Terceros Carriles de 

adelantamiento

Estudio de transporte Chiquinquirá –
Los Curos y estudios y diseños Fase III 

Contratación
Fase 3 - Contratación 30 Km 

Terceros carriles de 
adelantamiento 55 %

1B

Diseño de Dobles Calzadas
(Pescadero – Chicamocha –
Socorro – San Gil – Curití –

Barbosa – Güepsa)

Estudios y diseños Fase I de Dobles 
calzadas Fase I 22 Km Doble Calzada 15 %

2 Variante Oiba
Estudio de impacto ambiental, estudio 

predial y actualización de los 
presupuestos. 

Estudio de Impacto 
Ambiental 3.4 Km Calzada sencilla 80 %

3 Variante de Barbosa
Estudio de impacto ambiental, estudio 

predial y actualización de los 
presupuestos.

Estudio de Impacto 
Ambiental 12.3 Km Calzada sencilla 70 %

4 Doble Calzada Corredor 
Los Curos – Piedecuesta

Estudio de impacto ambiental, estudio 
predial y actualización de los 

presupuestos.

Estudio de Impacto 
Ambiental 8.8 Km Doble calzada 30 %

5 Circunvalar de Mensulí Fase 1 Fase 1 13.3 Km Calzada sencilla 30 %

Fuente: INVIAS y Consorcio E&D Chiquinquirá, 04 de mayo de 2022

89.8 Km* (53.2%) 53.2 %Total de Km a Intervenir 

Total de Km de la Vía 240 km 

Porcentaje de 
avance total de los 
estudios 

Valor de los Estudios y diseños: $ 6.309 millones de pesos 
Fecha actual de entrega: Julio de 2022

Total de Km en doble calzada 30.8 Km (23%)



8. TRONCAL CENTRAL

Solicitud:

Ø Socialización de avances de los estudios y diseños de la vía.

Ø Cumplimiento del cronograma de entrega.

Ø Articulación con la Variante del Socorro y con el Anillo Vial Externo Metropolitano.

E



9. ANILLO VIAL EXTERNO METROPOLITANO E

Ubicación del Proyecto
Fuente: Bonus y Sttrata Trazado vial propuesto - Anillo vial Girón – Piedecuesta

Fuente: Google Earth – Adaptado por el consultor



9. ANILLO VIAL EXTERNO METROPOLITANO E

Componente
Estudio de trafico y demanda

Topografia y geometria
Geología  y geotecnia.

Hidraulica, hidrologia y socavacion
Pavimentos

Puentes, pontones, viaductos y tuneles
Analisis ambiental

Analisis social
Analisis predial 
Seguridad vial 

Señalización vial
Sistemas inteligentes aplicados al transporte

Interferencia de servicios publicos
Componentes  de mantenimiento y operación

Presupuesto y programacion 
Informe Final de Estudios y Diseños y Planos 

Estructuración Financiera 
Estructuración Legal

ESPECIALIDADES DESARROLLADAS:



Con los datos obtenidos se procede a realizar modelaciones con el fin de establecer el comportamiento del
tráfico con el proyecto vial.

Asignación de la situación actual.               Asignación situación futura con proyecto
Fuente: Bonus y Sttrata Fuente: Bonus y Sttrata

9. ANILLO VIAL EXTERNO METROPOLITANO E



9. ANILLO VIAL EXTERNO METROPOLITANO E

Trazado vial propuesto - Anillo vial Girón – Piedecuesta
Fuente: Google Earth – Adaptado por el consultor

Calzada Derecha

Calzada Izquierda

TRAZADO



9. ANILLO VIAL EXTERNO METROPOLITANO E

TRAZADO

Trazado vial propuesto - Anillo vial Girón – Piedecuesta
Fuente: Google Earth – Adaptado por el consultor



Trazado vial propuesto - Anillo vial Girón – Piedecuesta
Fuente: Google Earth – Adaptado por el consultor

9. ANILLO VIAL EXTERNO METROPOLITANO E

TRAZADO



9. ANILLO VIAL EXTERNO METROPOLITANO E

ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA Y DE DISEÑO GEOMÉTRICO
De acuerdo con el informe de estudio de topografía y diseño geométrico y después de aplicar la
metodología allí explicada, se determinan los tramos para el levantamiento topográfico y la
información encontrada a lo largo del proyecto.

Sección transversal típica definida para el proyecto.
Fuente: Manual de diseño geométrico de carreteras INVIAS 2008



9. ANILLO VIAL EXTERNO METROPOLITANO E

De estos tres (3) lugares identificados se modelaron las 
intersecciones representativas por tipo y con volúmenes de 
tránsito más altos y teniendo los datos de tránsito promedio 
diario de cada uno de los flujos en cada intersección y los 
datos de accidentalidad y seguridad vial, se procedió a 
identificar conceptualmente el tipo de intersección a utilizar.

INTERSECCIONES

Intersecciones proyectadas para el proyecto.
Fuente: Bonus y Sttrata.

1) Al inicio del proyecto en el km 0 + 000 se presenta el cruce con la Ruta 6602.
2) A la altura del km 10 + 500 de la calzada derecha y km 11 + 500 de la calzada izquierda se presenta el
cruce con la vía hacia Zapatoca, y
3) Finalizando el proyecto se presenta el cruce con la ruta 45A (sector Tres Esquinas).



9. ANILLO VIAL EXTERNO METROPOLITANO E

Cifras en millones de pesos Dic 2021
Fuente: Bonus y Sttrata

Cifras en millones de pesos Dic 2021
Fuente: Bonus y Sttrata

ACTIVIDAD UF1 UF2 Total

Estudios y diseños 5.732 3.793 9.525

Obras civiles 287.708 197.887 485.595

Adquisición Predial 40.315 81.874 122.189

Gestión Ambiental, Social y Predial 3.822 7.103 10.925

Pólizas, Interventoría y Otros 9.553 10.897 20.450

TOTAL 347.130 301.554 648.684

ACTIVIDAD UF1 UF2 Total

Estudios y diseños 2.752 1.745 4.497

Obras civiles 138.763 93.919 232.682

Adquisión Predial 40.315 81.874 122.189

Gestión Ambiental, Social y Predial 3.199 5.837 9.036

Pólizas, Interventoría y Otros 4.861 5.942 10.803

TOTAL 189.890 189.317 379.207

CAPEX – Doble Calzada CAPEX – Calzada Sencilla

Se puede reducir el costo fiscal del proyecto al solicitar una excepción de cobro de las estampillas ante la Asamblea
Departamental.

PRESUPUESTO CAPEX



PRESUPUESTO

Cifras en millones de Dic 
2021

Doble Calzada Calzada Izquierda

ACTIVIDAD UF1 UF2 Total UF1 UF2 Total

CAPEX 347.130 301.554 648.684 189.890 189.317 379.207
OPEX 141.097 254.055 395.153 81.741 148.820 230.561

CAPEX / km 31.557 18.847 24.025 17.263 11.832 14.045
OPEX / km 12.827 15.878 14.635 7.431 9.301 8.539

OPEX / km / año 493 611 563 286 358 328 

Cifras en millones de pesos Dic 2021
Fuente: Bonus y Sttrata

9. ANILLO VIAL EXTERNO METROPOLITANO E



POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN

9. ANILLO VIAL EXTERNO METROPOLITANO E

ORDEN NACIONAL
Vigencias Futuras (Excepcionales o APP)
CONPES 4039

ORDEN MUNICIPAL
Aportes Municipios
• Girón 
• Piedecuesta

ORDEN DEPARTAMENTAL
Presupuesto Departamental
Sistema General de Regalías
Solicitud Asamblea excepción Estampillas

FUENTES PROPIAS DEL PROYECTO
Peaje
Valorización

PRIVADOS
Aporte de predios



9. ANILLO VIAL EXTERNO METROPOLITANO E

Solicitudes: 

Ø Gestionar la donación de predios por parte de los propietarios
Ø Solicitud ante la Asamblea del Departamento para la exención de Estampillas



10. AMPLIACIÓN UNIDADES FUNCIONALES 5,6 Y 7 DE LA 
RUTA DEL CACAO

Contexto: 

Ø El proyecto tiene una longitud de 25 km y cuenta 
con estudios y diseños en fase 3 y licencia 
ambiental.

Ø El 21 de octubre de 2021 Manuel Felipe 
Gutiérrez y Carlos García anunciaron que la ANI 
está estudiando las siguientes opciones para la 
adición del 20% del contrato de concesión de la 
Ruta del Cacao:
1. Doble calzada de las unidades funcionales 5, 

6 y 7.
2. El tramo de La Virgen - El Retén, que 

actualmente está en calzada sencilla y se 
podría construir la otra calzada. (El tramo de 
6 km entre el 0 y el kilómetro 9 de 
Barrancabermeja, hay 3 km construidos y 
faltan 6 km). 

L



L

Contexto:

Ø Alternativas: 
1. Doble calzada La Virgen – El 

Reten + Construcción de dos 
túneles paralelos a los dos 
túneles existentes.

2. Doble calzada La Virgen – El 
Reten + Construcción de la 
doble calzada a cielo abierto 
unidades funcionales 5, 6 y 7.

Túnel La Sorda

Viaducto 2

10. AMPLIACIÓN UNIDADES FUNCIONALES 5,6 Y 7 DE LA 
RUTA DEL CACAO



L

Viaducto 1 Viaducto La Peligrosa Viaducto 2

10. AMPLIACIÓN UNIDADES FUNCIONALES 5,6 Y 7 DE LA 
RUTA DEL CACAO



L

Solicitud: 

Ø Que la ANI solicite al concesionario los valores de las alternativas de intervención.
Ø Realizar una mesa técnica para definir los tramos de intervención con la adición del 20% de 

la concesión de la Ruta del Cacao.   

10. AMPLIACIÓN UNIDADES FUNCIONALES 5,6 Y 7 DE LA 
RUTA DEL CACAO



10. VÍA SALIDA TÚNEL DE LA PAZ - SABANA DE TORRES E



11. VÍA SALIDA TÚNEL DE LA PAZ - SABANA DE TORRES E

Contexto:

Ø Conectaría la Ruta del Cacao (Salida del Túnel
de La Paz) con la Ruta del Sol en Sabana de
Torres, lo que permitiría:

Ø Satisfacer una aspiración de hace más de
30 años de tener una conexión rápida con
la Troncal del Magdalena.

Ø Un ahorro estimando de 60 kilómetros
para llegar a la costa Atlántica.

Ø Proyectar el aeropuerto internacional de
carga en ese sector del Magdalena
Medio.

Sabana de Torres

Salida Túnel de la Paz

Bucaramanga



11. VÍA SALIDA TÚNEL DE LA PAZ - SABANA DE TORRES E

Solicitud:

Ø Aclarar ante la ANI si hay una
intención por parte de algún privado
para construir la vía.

Ø Adelantar los estudios y diseños
(posibilidad de realización por parte
de la Gobernación de Santander).

Sabana de Torres

Salida Túnel de la Paz

Bucaramanga



12. CONEXIÓN ENTRE LA RUTA FÉRREA LA DORADA 
CHIRIGUANÁ Y EL RÍO MAGDALENA

Contexto: 

Ø Se incluirá como una obra de factor de calidad dentro del 
proyecto de la Ruta Férrea La Dorada - Chiriguaná. Manuel 
Felipe Gutiérrez, Presidente de la ANI (29/03/222)

Ø Este corredor conectaría la ruta férrea La Dorada –Chiriguaná 
con el río Magdalena. Esta conexión cobra especial sentido 
para articular los dos modos de transporte 

Ø Actualmente, Barrancabermeja cuenta con Impala: el puerto 
interno más moderno de Latinoamérica.

Ø “La APP de la Dorada – Chiriguana es necesaria para 
promover el modo férreo, y para permitir la conexión con la 
PLMB se requiere un ramal férreo.” Consultoras EY e Ido -
Estudios de factibilidad de la Plataforma Logística Multimodal 
de Barrancabermeja. 
https://www.prosantander.org/api/public/uploads/publicaciones/doc/
documento_1632779451.pdf

E

Puerto de Impala

Puente Guillermo Gaviria

https://www.prosantander.org/api/public/uploads/publicaciones/doc/documento_1632779451.pdf


12. CONEXIÓN ENTRE LA RUTA FÉRREA LA DORADA 
CHIRIGUANÁ Y EL RÍO MAGDALENA

Solicitud:

Ø Convocar la Mesa férrea con el Ministerio de Transporte en el marco de la Alianza 
Logística Regional.

Ø Gestionar la inclusión de este proyecto en la actualización del Plan Maestro de Transporte 
Intermodal y del Plan Maestro Fluvial. 

E

Puerto de Impala

Puente Guillermo Gaviria



COMENTARIOS, PROPUESTAS 
Y PREGUNTAS DE LOS 
PARLAMENTARIOS. 



PROPOSICIONES Y VARIOS



COMPROMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE LA 
ALIANZA POR SANTANDER

Puerto de Impala

Puente Guillermo Gaviria



INTERVENCIÓN DE GABRIELA SERRANO, DIRECTORA DEL 
INSTITUTO REPUBLICANO INTERNACIONAL

Puerto de Impala

Puente Guillermo Gaviria



CIERRE

MAURICIO AGUILAR HURTADO 
(GOBERNADOR DE SANTANDER)



GRACIAS


