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2. METROLINEA S.A.- SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE

BUCARAMANGA.

2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

El siguiente contrato de infraestructura se viene ejecutando desde 2009, para adelantar las
obras del Sistema de Transporte Masivo SITM.

2141 PROYECTO ESTACION DE CABECERA, PATIOS Y TALLERES DE

FLORIDABLANCA.

CONTRATISTA

OBJETO:

VALOR DEL CONTRATO
VALOR DE LA COMISION
DE EXITO

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO:

FECHA DE TERMINACION DEL
CONTRATO DE CONCESION

FECHA INICIAL TERMINACION
ETAPA DE CONSTRUCCION

NUEVA FECHA TERMINACION
ETAPA DE CONSTRUCCION

Estaciones Metrolinea Ltda.

Otorgamiento al Concesionario de una concesion para
que de conformidad con el articulo 32 numeral 4 de la ley
80 de 1993, realice por su cuenta y riesgo la
construcciéon de la estacion de cabecera y los patios de
operaciones Y talleres de Floridablanca de Metropolitana
de Bucaramanga, bajo la vigilancia de Metrolinea S.A. y
a cambio de una remuneracion

$96.000.000.000.00

$950.000.000.00 EIl valor restante corresponde a las
obras de construccion

28 de abril de 2009

30 de diciembre de 2027

11 de enero de 2011

11 de marzo de 2012
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FECHA DE FINALIZACION DE
ETAPA DE REVERSION

INTERVENTOR
FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

SUSPENSION DEL CONTRATO
CONCESION.
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26 de marzo de 2012

Consorcio Patios Florida CEAS -INCOLPLAN

28 de abril de 2009

16 de enero del 2012

MOTIVOS DE LA SUSPENSION: Mediante auto del 20 de enero del 2011, aclarado
por auto del 14 de febrero del mismo afo, el Juzgado 9 Administrativo de
Bucaramanga, ordend al concesionario abstenerse de construir en el predio
identificado con MI No. 300-205655, que forma parte de la construccion de PQP.

Se suscribio ACTA DE TERMINACION DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE
CONCESION, 12 DE OCTUBRE DEL 2012, y se establecié la posibilidad de un
arreglo directo para liquidar el contrato.

La obra quedd en el siguiente avance.

AVANCE ACUMULADO
ESCRIPCION
PROGRAMADO EJECUTADO
CONSTRUCCION 50.00% 48.00%
TOTAL CONTRATO 50.00% 48.00%
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2.2 ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO
METROLINEA STIM.

2.2.1 ESTACION DE CABECERA FLORIDABLANCA
Contrato de concesion terminado de mutuo acuerdo. Pendiente liquidacion del mismo.
A la fecha se ha cancelado a la concesion $10.143.757.921 millones de pesos.

La Sociedad Metrolinea, S.A. estudia diferentes posibles alternativas para la terminacion de la
obra, encontrando como viable disminuir el nivel de disefios planteadas inicialmente, con el fin
de buscar funcionalidad y economia. Se calcula que se pueden requerir cerca de
$50.000.000.000 millones de pesos para finalizar de manera funcional la obra.

A la fecha Metrolinea no cuenta con recursos disponibles para la terminacién de la obra.

Figura 2. Estado de las obras de PQP
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2.2.2. ESTACION DE PIEDECUESTA.
Se encuentra en redisefio para licitarlo en el primer semestre de este afio.

223 CORREDOR DE METROLINEA EN LA AUTOPISTA-SECTOR FLORIDABLANCA-
PIEDEUCUESTA: A pesar de que se han adelantado labores de roceria en la autopista se requiere
permanentemente estos trabajos especialmente en los retornos. Se requiere reforzar la sefalizacion
Horizontal y vertical.

Figura 3: Corredor autopista Floridablanca Piedecuesta.

2.2.3.1 CONTROL DE TRAFICO EN INTERCAMBIADORES EN LA AUTOPISTA
FLORIDABLANCA- PIEDECUESTA.

Continua con los paleteros en los retornos de la autopista. Se adelantan trabajos para la
instalacién de semaforos.

2.2.4 PORTAL DEL NORTE

No se ha iniciado el proceso licitatorio, en revision los disefos, entre otros porque no estaba
disenado plataformas para buses articulados. Es particularmente preocupante, la falta de
continuidad en las obras de la doble calzada a cargo de Autopistas de Santander, obras que
obviamente interfieren con el sistema.

2.2.5 PORTAL DE LA UIS

En proceso de adjudicacion su construccion, INVITACION PUBLICA M-IPU-011 DE 2012, con
fecha prevista para la Audiciencia de Adjudicacion para el 17 de abril del 2013.
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2.2.6 PORTAL DE GIRON

En rediseno para licitar en el primer semestre de este afio.
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2.2.7 CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA SUSCRITOS Y PENDIENTES DE
INICIAR.

Durante el mes de febrero del 2013, se firmaron los siguientes contratos de obra para la
recuperacion y rehabilitacion de las rutas alimentadoras en los municipios de Bucaramanga,
Floridablanca, Piedecuesta y Girdn, contratos que iniciaran obras en el mes de abril del 2013.

Tabla 6. CONTRATOS DE OBRA DE RUTAS ALIMENTADORAS.

CONTRATO| FECHA DEL
OBJETO CONTRATISTA VALOR

N° CONTRATO
“RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA
POR DONDE CIRCULARAN LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL

64 | 22-feb-13 |SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO EN EL MUNICIPIO gz BRng:FfA‘;,l'mg';‘\TADORAS 3.910.516.380
DE BUCARAMANGA EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE METROLINEA S.A.”
“RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA
POR DONDE CIRCULARAN LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL

65 | 22-feb-13 |SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO EN EL MUNICIPIO gz ijTOANS ALIMENTADORAS | 398 371.390
DE GIRON EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA DE METROLINEA S.A.”
“RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA
POR DONDE CIRCULARAN LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL

66 | 22-feb-13 |SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO EN EL MUNICIPIO |ASFALTART S.A. 3.154.023.333
DE FLORIDABLANCA EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE METROLINEA S.A.”
“RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA
POR DONDE CIRCULARAN LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL CONSORCIO

67 | 22-feb-13 |SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO EN EL MUNICIPIO |METROPOLITANO 3.154.668.660
DE PIEDECUESTA EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA PIEDECUESTA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE METROLINEA S.A.”

En el mes de marzo se firmo el contrato de obra con el fin de construir el puente metalico en el
Barrio Rincon de Giron.

Tabla 7. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCION PUENTE GIRON.

CONTRATO
N°

FECHA DEL
CONTRATO

OBJETO

CONTRATISTA

VALOR

ACTA DE INICIACION

83

11-mar-13

CONSTRUCCION PUENTE METALICO RINCON DE GIRON

CONSORCIO PUENTE
RINCON DE GIRON 2013
CLAUDIA JULIANA ORDONEZ
ARDILA

2.276.430.085

11 de marzo de 2013
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En este mes se firmaron los contratos de Interventoria para las obras de rehabilitacion de rutas
alimentadores, como se indica a continuacion:

Tabla 8. CONTRATOS DE INTERVENTORIA PARA OBRAS DE RUTAS ALIMENTADORAS.

CONTRATO| FECHA DEL
OBJETO CONTRATISTA VALOR
N° CONTRATO
MIDAS SOLUCIONES EN
INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA -
o1 {5-mar-13 |RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA[Representante Legal: Sergio | '
POR DONDE CIRCULARAN LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL SITMA|Femando Perez Araque 09
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Direccion: Carrera 24 Numero
31 - 49 Oficina 202
Telefono: 6457093
LUIS ALBERTO BURGOS
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA  PARA  LA|gapaias
RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA
2 15-mar-13 POR DONDE CIRCULARAN LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL SITM 191.924.300
DEL MUNICIPIO DE GIRON Direccién: Carrera 9 Nimero
31 - 44 Bucaramanga
GOTT INGENIERIA SAS
Representante Legal:
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA  LA|Giovanni Arias Nifio
03 15-mar-13 RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA|Direccion: Calle 100 Nimero 223.969.900
POR DONDE CIRCULARAN LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL SITM|22 A - 51 Apartamento 401 : :
DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. Barrio Provenza
Telefonos: 6907382 -
3176409527
PROBRACO LTDA
JOHN FERNANDO QUINTERO
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RECUPERACION ROA
Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA POR DONDE|Representante Legal: John
94 15-mar-13 |CIRCULARAN LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA|Femando Quintero Roa 223.969.900
INTEGRADO DE TRANSORTE MASIVO EN EL MUNICIPIO DE|Direccion: Calle 109 Nimero
PIEDECUESTA 22 A - 83 Oficina 302 Barrio
Provenza
Telefonos: 6817604 -

2.3 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

2.3.1 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE INFRAESTRUCTURA:
Falta concluir aproximadamente unos 600 metros del tercer carril en la autopista
Piedecuesta-Floridablanca.
El manejo de trafico en los retornos de la autopista, requiere de pasos a desnivel, aun
cuando inicialmente se vaya a manejar con semaforizacion.
Preocupa la falta de Mantenimiento de la autopista, urgente la roceria en los retornos
especialmente.
No se han construido los portales de Piedecuesta, Florida, la UIS, Norte y Giron
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2.3.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA OPERACIONAL:

e Se requiere aumentar la capacidad de servicio instalada, para lo cual es necesario mas
aumentar el parque automotor para reforzar algunas vertientes alimentadoras.
e Ausencia de coordinacion con las autoridades de transito.

e En la actualidad se cuenta en funcionamiento con 2 troncal, 9 pre troncales, 21 rutas
alimentadoras
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