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2. METROLINEA S.A. 

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUCARAMANGA 

 

Para el presente informe Metrolinea S.A. tiene en ejecución los siguientes proyectos:   

2.1 PROYECTO ESTACIÓN DE CABECERA, PATIOS Y TALLERES DE FLORIDABLANCA. 

2.1.1 DATOS CONTRACTUALES 

CONTRATISTA  Estaciones Metrolinea Ltda 

OBJETO: 

 Otorgamiento al Concesionario de una concesión para que 
de conformidad con el articulo 32 numeral 4 de la ley 80 de 
1993, realice por su cuenta y riesgo la construcción de la 
estación de cabecera y los patios de operaciones y talleres 
de Floridablanca de Metropolitana de Bucaramanga, bajo la 
vigilancia de Metrolinea S.A. y a cambio de una 
remuneración 

 

VALOR DEL CONTRATO  $96.000.000.000.00 

VALOR DE LA COMISIÓN  

DE ÉXITO 

 $950.000.000.00   El valor restante corresponde a las obras 
de construcción 

FECHA DE INICIO DEL 

 CONTRATO:   

 28 de abril de 2009 

 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

 30 de diciembre de 2027 

FECHA INICIAL TERMINACIÓN ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

 11 de enero de 2011 

NUEVA FECHA TERMINACIÓN ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

 11 de marzo de 2012 

FECHA DE FINALIZACIÓN DE ETAPA DE 
REVERSIÓN 

 26 de marzo de 2012 
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INTERVENTOR  Consorcio Patios Florida CEAS -INCOLPLAN   

FECHA DE INICIO DEL  

CONTRATO 

 28 de abril de 2009 

NUEVA FECHA TERMINACIÓN  

DEL CONTRATO 

 11 de octubre de 2011 
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2.1.2 AVANCE PROGRAMACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN :   46.00% 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

2.1.3 AVANCE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Los estudios y diseños, según la obligación contenida en el numeral 18.3 del contrato de concesión, ya 
fueron terminados y aprobados en su totalidad por la interventoría; las modificaciones y ajustes 
necesarios que puedan surgir a partir de imprevistos y problemas puntuales en desarrollo del proceso 
constructivo, son elaborados en la medida que se lleguen a necesitar. 

 

2.1.4 AVANCE GENERAL DE LA OBRA Y PROGRAMACION DE CONTINGENCIA 

La programación de contingencia, aprobada en el mes de junio de 2011, corresponde a un cronograma 
de trabajo para los meses de junio, julio y agosto de 2011, en el cual se da prioridad a las obras del 
muro de contención colindante con la ciudadela Comfenalco y al Módulo III de la estructura, zona que no 
se ve afectada por los efectos de la orden judicial.  Con esta programación no se obtiene plazo 
adicional, pero sí se elimina un eventual riesgo de incumplimiento y se deja un precedente importante 
sobre la imposibilidad  de Estaciones Metrolinea Ltda de acometer trabajos en los Módulos I y II, zonas 
donde la estructura ya cuenta con un avance importante y que se afectaron por la orden judicial. 

De acuerdo con lo previsto por Estaciones Metrolinea, se esperaba que a finales del mes de agosto se 
contara con una definición por parte del Juzgado Noveno sobre la Acción Popular en curso y se podría 
reanudar las obras completamente.  Dado que a partir de esta fecha solo se cuenta con seis meses y 
medio de plazo de construcción (hasta el 11 de marzo de 2012), si durante este mes no se obtiene un 
fallo por parte del Juzgado, que permita reanudar las obras, la etapa constructiva será suspendida. 

 

DESCRIPCIÓN 
AVANCE ACUMULADO 

PROGRAMADO EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN 50.00% 46.00% 

TOTAL CONTRATO 50.00% 46.00% 

EL AVANCE DE OBRA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 FUE MENOR CON 

RESPECTO AL MES ANTERIOR. 
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2.1.5  INCONVENIENTES  EXISTENTES   

*  A la fecha del presente informe persiste el mismo inconveniente del mes de julio de 2011 :  
CONTINUA SIN SER SOLUCIONADO POR PARTE DE METROLINEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  El Consecionario presentó a Metrolinea un restablecimiento económico : SITUACION QUE 
CONTINUA SIN DEFINIRSE POR PARTE DE METROLINEA 

La concesión Estaciones Metrolínea Ltda ha señalado ante Metrolinea S.A. que su inversión no va a ser 
de $ 96.000.000.000.00, sino superior a los $120.000.000.000.00: 

 

Presentando la siguiente reclamación:  

 

• El 10 de junio de 2011, el concesionario ESTACIONES METROLINEA LTDA, presentó ante 
METROLINEA S.A. una reclamación formal en aplicación de la cláusula 70 del Contrato,  por 
medio de la cual notificó a la entidad contratante “la existencia de una controversia de naturaleza 
jurídica por (i) los incumplimientos contractuales por parte de Metrolínea  y (ii) por el 
acaecimiento, en la ejecución del contrato, de circunstancias imprevistas,  irresistibles y 
extraordinarias, todo lo cual ha causado un daño antijurídico al concesionario que ha hecho que 
se rompa en su contra el equilibrio financiero del contrato de concesión” Por una suma de 
OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS ($80.000.000.00) 

 

 Bajo los siguientes argumentos: 

 

• 1.- Incumplimiento de Metrolínea en la implantación del Sistema. Acaecimiento del riesgo de 
implantación. 

El paso deprimido no se ha podido avanzar ya que éste está proyectado sobre un  terreno identificado 
con la matricula inmobiliaria N. 300-205655  del cual han elevado una acción popular, donde el 
accionante alega que las obras que se adelantarían por parte de la concesionaria en ese predio, 
supuestamente afectarían la ciudadela Confenalco y además corresponden a un bien de uso público 
adquirido por el Area Metropolitana para un parque.  Adicionalmente el accionante argumenta que las 
obras a realizarse no tendrían licencia de construcción.  

El agravante de esta acción popular ha llevado a la imposición de una medida cautelar por medio de la 
cual no se puede construir  obra en este predio. 

En marzo 30 de 2011, se llevó a cabo una audiencia de pacto de cumplimiento fallida. 
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• 2.- Incumplimiento de Metrolínea de su obligación de entrega del predio en el que debía 
desarrollarse la construcción. 

• 3.- Incumplimiento de Metrolínea de su obligación de efectuar una adecuada planeación y 
programación del Sistema. 

• 4.- Incumplimiento de Metrolínea de su obligación de remuneración al concesionario por el plazo 
en que la operación se llevó a cabo de manera gratuita para los usuarios. 

• 5.- Metrolínea no ha asumido el riesgo contractual expresamente asignado a Metrolínea en el 
numeral 24.2 del contrato de concesión por el hecho de que el Área Metropolitana de 
Bucaramanga no ha actualizado la tarifa al usuario en forma dispuesta en los contratos de 
concesión del Sistema de forma que la tarifa al usuario refleje en todo momento los egresos 
básicos del Sistema. 

• 6.- Metrolínea no ha reconocido al concesionario el valor de las obras complementarias 
ejecutadas por éste por instrucción de la interventoría, correspondientes a la construcción del 
patio provisional del sistema. 

• 7.- Errores en los estudios y diseños entregados al concesionario respecto del estudio de 
suelos. Verificación de una contingencia extraordinaria en cuanto al riesgo ecológico. 

• 8.- Verificación de una contingencia extraordinaria en cuanto al riesgo de demanda. 
 

 

De acuerdo a comentarios de Metrolinea, están a la espera del apoyo del Ministerio de Transporte y el 
municipio de Bucaramanga para la contratación de un abogado con experiencia en el tema para darle 
solución. 

 
2.1.6   TRABAJOS EJECUTADOS 
 

El porcentaje de ejecución antes mencionado obedece a las actividades de alcantarillado en el sector de 
la autopista Floridablanca – Bucaramanga sobre la calzada oriental, avance en la construcción de 
edificio estación de cabecera Floridablanca:  como muro de contención perimetral del sector 
suroccidental del edificio; construcción columnas ubicadas en el muro de contención perimetral sobre los 
costados oriental y sur del predio, de igual forma se construyen los filtros en geodrén; parte de los 
rellenos con material común para la recuperación del terreno natural sobre las vertientes de la quebrada 
el recreo. 

En resumen durante el mes de septiembre se avanzó en las siguientes acitividades: preliminares, muro 
de contención, Tie back y manchones y caissons. 
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2.2  Espacio Público paso Urbano Municipio de Piedecuesta 

2.2.1 DATOS CONTRACTUALES 
 

CONTRATISTA : Consorcio Espacio Urbano 2010 

CONTRATO No. : 044 de 2011 

OBJETO : Construcción del espacio urbano sobre la autopista Bucaramanga – 
Bogotá, en el área urbana de piedecuesta para la movilización del 
sistema integrado de transporte masivo para el área metropolitana de 
Bucaramanga”. 

VALOR : $ 4.210.331.988ºº 

FECHA DE INICIACIÓN : Marzo 1 de 2011 

FECHA DE ENTREGA : 31 de Agosto de 2011 

PLAZO INICIAL : Seis (6) meses.  Cinco (5) de  construcción y uno (1) para  corrección de 

defectos 

   

INTERVENTOR : Interpro S.A.S 

CONTRATO NO. : 002 del 2011 

OBJETO : :  Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental para 
la construcción del espacio urbano sobre la autopista Bucaramanga – 
Bogotá, en el área urbana de Piedecuesta para la Movilización del 
Sistema Integrado de Transporte masivo para el área metropolitana de 
Bucaramanga 

VALOR : $  334.093.272°° 

FECHA DE INICIACIÓN : Marzo 1 de 2011 

FECHA DE ENTREGA : 30 de septiembre del 2011 

PLAZO INICIAL : Siete meses (7) meses : cinco (5) de construcción, uno (1) para 
corrección de Defectos, uno (1)  liquidación de contratos. 
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Ahora las condiciones se encuentran así : 
 
 
CONTRATO DE OBRA: $ 4.210.331.988ºº 
CONTRATO ADICIONAL: $ 523. 587.653,52 
VALOR  TOTAL CONTRATO DE OBRA:  $4.733.919.641,00 
NUEVA FECHA DE TERMINACION:  31 de Octubre de 2011 
 
 
 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: $  334.093.272°° 
CONTRATO ADICIONAL: $64.104.000 
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA:   $398.197.272,00 
NUEVA FECHA DE TERMINACION : 15 de Noviembre de 2011 
 
 

 
 
2.2.2 OBRAS CONSTRUIDAS Y EN EJECUCION 
 

*El Consorcio Espacio Urbano 2010 ha ejecutado el 90% de la obra, (contrato principal)  y se 
encuentra adelantando trabajos a nivel de base en el sector en donde se construirá la estación 
de transferencia y se realiza la  adecuación del acceso del articulado. 
 
Se tiene proyectado para el próximo miércoles 5 de octubre de 2011, terminar la 
pavimentación del sector de la parada del articulado. 
 

           

 
*Espacio Público y Paisajismo. 

A la fecha del corte al 30 de septiembre, el contratista ha intervenido todos los frentes que tiene alcance 
exceptuando el sector de la Milagrosa en el puente de San Luis Oriental que por problemas de la 
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intervención de la Concesión Vial Comuneros para intervenir este puente es imposible construir espacio 
público,  se están interviniendo los sectores de San Carlos, San Calixto en sector de la Normal norte y 
sur, San Rafael, sector del restaurante San Martín, sector del puente vehicular de la calle 7 y el sector 
de San Luis. 

   

 

 
 
 
2.2.3 INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE LA 
ESTACION DE TRANSFERENCIA 
 
 
2.2.3.1  Invasión del Espacio Públlico:   
 
En el sector en donde se construirá la estación de transferencia, exactamente debajo del 
puente peatonal, se presentan algunos inconvenientes como son la existencia de vendedores 
ambulantes, (una cevichería y una venta de confites y cigarrillos), adicionalmente se observa 
una caseta de cocacola con un área representativa para una tienda. 
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El contratista, la interventoría y Metrolinea han expuesto ante la secretaría de gobierno del 
municipio de Piedecuesta la problemática existente y han  solicitado se de pronta solución, 
pero el municipio no ha definido cuál será la solución para este asunto. 
 
2.2.3.2  Irregularidades en el Diseño Geométrico de la Vía:   
 
El articulado debe acceder  por la vía paralela del costado occidental de la autopista 
Bucaramanga a Piedecuesta, estacionar y volver a tomar la autopista para continuar con su 
recorrido. 
En visita realizadas al sector se observa que no existe continuidad de esta paralela y se nota  
que ha quedado a la salida de esta franja de vía, una grada alta  para que el articulado pueda 
circular por allí. 
 
Por ser tan alta dicha grada, hace muy difícil la salida de este vehículo, representando un 
riesgo de accidentalidad. 
 

                      

 

Esta situación es conocida por la interventoría quien se encuentra realizando un diseño para 
mejorar las condiciones actuales de esta franja, del cual emitirá un presupuesto para ser 
presentado ante Metrolinea S.A. para que se estudie la posibilidad de asignar recursos para 
llevar a cabo esta corrección.  
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CONCLUSIONES: 
 

· El municipio de Piedecuesta debe ordenar la reubicación de los vendedores 
ambulantes. 

· Metrolinea S.A. debe asignar recursos para construir la franja de salida del articulado, 
ya que no está contemplado dentro del contrato principal. 

· Metrolinea debe autorizar el retiro de la malla y demás elementos del diamante 2 para 
ser reutilizado en la estación de Piedecuesta. 

· Si es importante que se coloquen los reductores de velocidad para evitar accidentes ya 
que el articulado debe realizar cruces peligrosos. 

· Metrolinea S.A. no ha definido al contratista y a la interventoría, la reutilización 
inmediata de las mallas y demás material existente en la estación del Diamante 2, para 
iniciar con su reinstalación en el sector de Piedecuesta, ya que esta es una de las 
actividades contempladas en el contrato adicional para poder llevar a cabo la puesta en 
marcha de esta estación. 

· A la fecha el contratista no había podido terminar la construcción del muro de la 
Normal, ha presentado inconvenientes con el traslado  de un poste para redirección la 
red de media tensión del transformador que alimenta la misma institución y que debe 
ser reubicado por la Electrificadora de Santander; faltan por fundir 14,6 metros lineales 
de muro. Se entregó a la Institución educativa la garita para el funcionamiento de la 
portería y los baños de zona de cafetería.  

· Se tiene previsto para el día 1 de Octubre comienza la etapa de corrección de defectos, 
el Contratista adelanta en varios frentes de trabajo la rectificación de estos 
desperfectos, sin embargo presenta inconvenientes en sectores como San Cristóbal 
Sur, debido a la calidad de los adoquines vehiculares que se están instalando, la 
Interventoría ordenó el cambio del material por encontrarse defectuoso.  

· En el presente periodo no se realizan trabajos nocturnos, sin embargo se cuenta con el 
permiso otorgado por la Alcaldía de Piedecuesta mediante resolución No. 0144-6 del 17 
de mayo de 2011, con fecha vigente hasta el mes de septiembre de 2011. 

 
 

 

2.3 DESDE PAPI QUIERO PIÑA (FLORIDABLANCA)  HASTA RESTAURANTE DON 
JOSÉ (PIEDECUESTA) 

 

2.3.1 Puente Peatonal Entrada a Ruitoque Bajo – EDS TIGER K4+0320 Ruta 45 A07. 

Se mantienen los comentarios del mes pasado. 

* De acuerdo a lo argumentado por Metrolinea no se encuentra proyectado desmontar el puente 
peatonal  

* La EDS Aranzoque (Terpel), debe autorizar la cercanía de un poste eléctrico que de la forma al 
traslado de la torre eléctrica existente de 34.5 m. 
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* El predio de Holcim aún no se ha negociado, por eso se observa reducción de la calzada oriental. 

 

2.3.2. Puente y Estación La Estancia – K5+0700 Ruta 45 A07 Entrada Estadio Alvaro 
Gómez Hurtado 

Se mantiene los comentarios del mes pasado. 

* Metrolinea contempla dentro de las obras proyectadas la construcción de losas en concreto a lado y 
lado de la estación en una longitud de 70m y ancho de 2 carriles. 

*  Continúa sin funcionamiento. 

 

 

2.3.3  Estación y Puente Menzulí – K6+0200 Ruta 45 A07 (Frente a Comfenalco) 

Se mantienen las observaciones del mes pasado. 

* Metrolinea contempla dentro de las obras proyectadas la construcción de losas en concreto a lado y 
lado de la estación en una longitud de 70m y ancho de 2 carriles. 

*  Continua  en construcción por parte de Comfenalco, un muro de contención para confinar la banca de 
la salida de los vehículos de esta entidad, de esa manera el concesionario lo Comuneros terminará de 
ampliar la vía nacional.  

 

2. 3.4 Estación Sector Universidad Pontificia – K7+0400 Ruta 45 A07 

* Continúan los trabajos del concesionario en la construcción de la  calzada oriental un muro en 
gaviones que servirá de confinamiento de la vía, para pavimentar este tramo, ya que el acueducto ha 
iniciado a realizar empalmes. 

* Está pendiente que la empresa Gasoriente intervenga para dejar terminado el tramo de la vía en 
ambas calzadas. 

* Metrolinea contempla dentro de las obras proyectadas la construcción de losas en concreto a lado y 
lado de la estación en una longitud de 70m y ancho de 2 carriles. 
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2.3.5  Sector San Pedro :  K7+0820 al K8+480 Calzada Occidental  Ruta 45 A07 

 

Continúan los trabajos de estabilidad de taludes por parte del concesionario 

 

 

 

 

. 
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2.3.4 Puente Peatonal San Luis- San Cristóbal – K12+0800 Ruta 45 A07 

* Debido a que la concesión los Comuneros no tiene dentro de su objeto contractual la atención de este 
puente y la manifestación del Inco que no se cuenta con los recursos para construir otro puente, la 
comunidad persiste en su posición de no dejar demoler el puente existente hasta tanto no se construya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.10 Puente Peatonal Colegio la Normal – K13+0400 Ruta 45 A07 

* El concesionario construye la cimentación profunda (caissons) y tiene listo el montaje de la estructura 
metálica. 

* Simultáneamente Metrolinea realiza trabajos en el paso urbano con el contratista consorcio Espacio 
Urbano 2010 
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Comentarios Finales Proyecto Metrolinea 

1. Continúa la incertidumbre sobre que va a pasar  con el proyecto de estación de cabecera, patios y 
talleres de Floridablanca, ante la demora sobre asuntos judiciales ya expuestos para este predio. 
 

2. No se observa adelanto en la gestión predial correspondiente al terreno de Holcim y Terrazas de 
Menzulí en la ruta Piedecuesta - Bucaramanga.  
 

3. Es importante para la Cámara de Comercio conocer el cronograma de los procesos licitatorios de 
las nuevas  obras planteado por Metrolinea S.A. para dar continuidad con la construcción del 
sistema de transporte masivo correspondiente, se remitirá oficio sobre este tema para su revisión.  
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