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METROLINEA S.A.- SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUCARAMANGA.

1. ESTADO JURIDICO DEL CONTRATO DE CONCESION PQP

1.1 PROYECTO ESTACION DE CABECERA, PATIOS Y TALLERES DE FLORIDABLANCA.
CONTRATISTA Estaciones Metrolinea Ltda.

Otorgamiento al Concesionario de una concesion para
que de conformidad con el articulo 32 numeral 4 de la ley
80 de 1993, realice por su cuenta y riesgo la

OBJETO: construccién de la estacion de cabecera y los patios de
operaciones Yy talleres de Floridablanca de Metropolitana
de Bucaramanga, bajo la vigilancia de Metrolinea S.A. y
a cambio de una remuneracion.

VALOR DEL CONTRATO $96.000.000.000.00
VALOR DE LA COMISION

$950.000.000.00 El valor restante corresponde a las
DE EXITO obras de construccion

FECHA DE INICIO DEL

CONTRATO: 28 de abril de 2009

PLAZO INICIAL Diecinueve (19) Afios y Dos (2) Meses

FECHA DE  TERMINACION
PROYECTADA DEL CONTRATO 30 de diciembre de 2027
DE CONCESION

FECHA INICIAL TERMINACION

ETAPA DE CONSTRUCCION [T deenerode 2011

PLAZO PRORROGADO ETAPA D

CONSTRUCCION Catorce (14) meses a partir del 11 de enero de 2011

NUEVA FECHA TERMINACION

ETAPA DE CONSTRUCCION L1 deémarzo de 2012
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FECHA DE FINALIZACION DE

ETAPA DE REVERSION 26 de marzo de 2012

INTERVENTOR Consorcio Patios Florida CEAS -INCOLPLAN

FECHA DE INICIO DEL
28 de abril de 2009
CONTRATO

SUSPENSION DEL CONTRATO

CONCESION. 16 de enero del 2012

Metrolinea contraté un abogado para adelantar todas las
diligencias pertinentes a la liquidacion, quien a su vez
DILIGENCIAS ADELANTADAS sugiri6 se contratara un peritazgo para conocer estado
POR METROLINEA fisico de la obra inconclusa, sus patologias, sus
PARALIQUIDCION avances, las cantidades de obra realizadas y faltantes y
precios unitarios de las mismas. La fecha de entrega del
informe en mencién es el 30 de agosto de 2014.

MOTIVOS DE LA SUSPENSION: Mediante auto del 20 de enero del 2011, aclarado
por auto del 14 de febrero del mismo afio, el Juzgado 9 Administrativo de
Bucaramanga, ordend al concesionario abstenerse de construir en el predio
identificado con MI No. 300-205655, que forma parte de la construccién de PQP y no
es de propiedad de Metrolinea , segun el actor popular.

Como primera medida se suspendié el contrato por el término de cuatro (4) meses
contados a partir del dieciséis (16) de enero de 2012 y hasta el quince (15) de mayo de
2012, posteriormente mediante acta de suspensién temporal, las partes acordaron
ampliar la suspension del contrato de concesion por un plazo de dos meses hasta el
catorce (14) de julio de 2012.

En virtud que no fue superada la causa de la suspension, el Concesionario envia al
Concedente una comunicacion en donde solicita se dé por terminado el contrato de
concesion, a partir del 4 de agosto de 2012, para lo cual, Metrolinea S.A. responde
gque es viable proceder con la terminacion de mutuo acuerdo del contrato referido
guedando como fecha de terminacion por mutuo acuerdo el 12 de octubre de 2012
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Por parte de Metrolinea se procede a contratar los servicios una asesoria juridica
especializada necesaria paa dar un soporte responsable y con dedicacion exclusiva a
ese tema tan complejo y cuantioso, con el Dr. Ortiz Rodriguez iniciando desde agosto
de 2013, quien después de varias reuniones informativas con la oficina juridica de
Metrolinea se llega a la conclusién que lo mejor para los intereses de Metrolinea es
continuar construyendo los parametros para lograr una liquidacion bilateral que ponga
punto final a la problematica de este contrato a través de la firma de un acuerdo
transaccional.

Metrolinea propone como solucion al conflicto, el reconocimiento de las sumas
resultantes de una valoracion técnica realizada conforme a los criterios que el
legislador ha establecido para valorar bienes inmuebles u obras civiles, cuando las
entidades estatales lo requieren.

A finales de noviembre de 2013, Estaciones Metrolinea Ltda, asume una posicion
juridica diferente a la que habia servido para preacordar los parametros objetivos que
iban a seguir los peritos avaluadores designados por las partes, de comun acuerdo;
cuya posicion juridica y econdmica de Estaciones Metrolinea, duplicé el valor de la
reclamacion e incluye conceptos indemnizatorios y no meramente retributivos a los
costos totales de la obra inconclusa. Para el mes de abril de 2014, las pretensiones
econdmicas Yy la posicion juridica de la contratista se extremdé hasta el punto de
presentar una tercera reclamacion por valor de $357.189°424.733,00.

En resumen se tienen las siguientes reclamaciones que ha hecho Estaciones
Metrolinea Ltda :

e En el mes de noviembre de 2012 pretendia la suma de $96.007°253.223,00
e En el mes de agosto de 2013 reclamaba la suma de $214.060°366.220,00
e En el mes de abril de 2014 reclama la suma de $357.189°424.733,00

Lo anterior, ha hecho gue las partes no hayan podido conciliar.

Es por esto que desde el mes de diciembre de 2013 se informa a la Junta de esta
problematica y se expone la necesidad de contratar peritos técnicos que entregue un

Carrera 19 N° 36-20 — Piso 2 Conmutador: (7)6527000 Fax: (7) 633 4062 — Apartado Aereo:973 — Nit: 890.200.110-1
www.camaradirecta.com — e-mail: cdmara@camaradirecta.com — Bucaramanga - Colombia




CAMARA

DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

) VAIoS A cohyaefir-.’

experticio objetivo. Por lo que en enero de 2014 se dispone la elaboracion de los
estudios previos Yy se inicia el estudio de mercados e invitaciones a contratar con la
entidad.

En marzo de 2014, se cuenta con disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso
contratacion por medio de convocatoria publica, el cual ha sido contratado a la firma
Consorcio Analistas Técnicos 2014 con fecha de inicio 30 de mayo de 2014 y entrega
de los documentos y productos por parte del contratista el 30 de agosto de 2014.

Alguno de los productos a entregar son :
- Planos de levantamientos topogrdficos y mediciones.
- Memoirias de cdlculo de cantidades y valor de la obra construida.

- Informe de la evaluacion de los ultimos disefios (0 redisefios) aprobados durante la ejecucion de
la obra.

- Informe de cantidades y presupuesto pendientes por ejecutar del contrato.

- Informe de la evaluacion cuantitativa y cualitativa del inventario existente.

- Informe donde se establecen las condiciones para el mantenimiento de las obras existentes.
- Informe de evaluacion y cuantificacion del PMT, PMA.

- Informe con un concepto técnico acerca del estado y la capacidad portante de las obras
existentes, para que Metrolinea S.A. cuente con esta evaluacion y pueda utilizarla en el
desarrollo y/o continuacion de las obras civiles por ejecutar en este proyecto.

- El informe debe definir y cuantificar de forma justificada las obras que no puedan ser medidas
fisicamente, ya que se encuentran enterradas o sean dificiles de presentar por motivos de
visibilidad.

- El informe debe definir un valor y/o cuantificar un costo del deterioro de las obras y materiales
que se encuentren en mal estado o haya sido afectada su durabilidad.

- Realizar un informe detallado de los materiales o elementos gfiue debido a la intemperie se
pudieron afectar o se afectd su durabilidad, (si existe).

- Realizar un informe si hubo y/o existe algun dafio a los sectores aledafios, tales como viviendas,
urbanizaciones, vias, etc.
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- Avaluo del predio donde actualmente funciona el patio taller provisional.

- Informe parangdn entre los resultados de las valoraciones obtenidas en desarrollo de la
presente consultoria y aquellos resultados arrojados en el avaltiio hecho por la empresa “cal y
mayor “presentado por la empresa contratista ante Metrolinea S.A.

Para el presente informe correspondiente al mes de septiembre de 2014, se tiene en
avance la siguiente informacion :

El 30 de agosto de 2014 el consultor hizo entrega a Metrolinea del informe técnico,
para lo cual se realizaron algunas observaciones, siendo necesario realizar su entrega
definitiva en un plazo mayor a 10 dias.

De acuerdo a informacién suministrada por la directora de infraestructura de
Metrolinea, el consultor hizo entrega de las observaciones solicitadas a los 10 dias del
mes de septiembre de 2014. Metrolinea cuenta con asesoria juridica para proceder
con la liquidacién del contrato de concesion PQP, la cual se encuentra incluida dentro
de las funciones y obligaciones del contrato de consultoria Consorcio Analistas
Técnicos 2014, siendo este periodo utilizado por Metrolinea para preparar el
documento de liquidacién ante Estaciones Metrolinea.
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2. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EN EJECUCION DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA STIM.

2.1 ESTACION DE PIEDECUESTA.

Foto 1. Obras de la Construccion Estacion Temprana de Piedecuesta.
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Estacion Temprana de Piedecuesta, se construye bajo el contrato No. 171 de 2013,
cuyo objeto es : obras para la Terminacién de la Estacion Temprana y Preliminares,
Reconstruccién de Vias y Adecuacion del Terreno en el Lote donde se Construira la
Estacion de Cabecera del SITM de Piedecuesta.

CONTRATO No.

171 de 2013

CONTRATISTA

Trino Alberto Chacén Montero

Obras para la Terminacién de la Estacion Temprana y
Preliminares, Reconstruccién de Vias y Adecuacion del

OBJETO Terreno en el Lote donde se Construird la Estacion de
Cabecera del SITM de Piedecuesta.
INTERVENTOR SCADA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. R.L.

OSCAR MAURICIO BENAVIDES TOLOZA

VALOR INICIAL

$1.628°368.731,00

VALOR ADICIONAL

$ 812°315.458,00

VALOR TOTAL

$2.440°684.189,00

PLAZO INICIAL

Cinco (5) Meses

PLAZO FINAL

Nueve (9) Meses

FECHA DE INICIO

Agosto 26 de 2013

FECHA DE TERMINACION INICIAL

Enero 25 de 2014

PRIMERA SUSPENSION

Octubre 10 de 2013

PLAZO PRIMERA SUSPENSION

60 Dias

FECHA PRIMER REINICIO

Diciembre 09 de 2013

FECHA DE TERMINACION

MARZO 25 DE 2014

SEGUNDA SUSPENSION

Enero 20 de 2014

PLAZO SEGUNDA SUSPENSION

65 Dias

FECHA SEGUNDO REINICIO

Marzo 25 de 2014
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PLAZO ADICIONAL 3,5 MESES

NUEVA FECHA DE TERMINACION Septiembre 11 de 2014

ESTADO En ejecucion

Las obras fueron ejecutadas en su totalidad.

De manera general se construyeron las siguientes obras :

¢ Instalacion de MDC2 de las vias.

¢ Instalacion de sardineles para ajuste y confinamiento de la via.

¢ Instalacion para tuberia de las redes eléctricas del punto de pago.

e Instalacion de estructura metalica correspondiente a las columnas de
conformacion de las cubiertas de plataforma o llegada y espera de los usuarios.

e Adecuacion del espacio publico con la conformacion de pisos en material
comun para las zonas verdes que se encuentran ubicadas en la plataforma
occidental del puente peatonal, en el separador, la bahia y en el lote de
Metrolinea y material de base granular para la conformacion de pisos en
concreto y loseta de acuerdo con el MEPB (Manual para el disefio y
construccion del Espacio Pubico de Bucaramanga).

¢ Relleno y conformaciéon del separador de la autopista y paralela (carrera 15
entre 6N y 8N).

e Alcantarillado pluvial, traslado y profundizacibn de redes de gas vy
Telebucaramanga; profundizacion red de acueducto.

e Hasta la fecha el Contratista ha avanzado en la construccion de la carpinteria
metalica completando un 98% de la estructura principal.

e Terminacion del cerramiento y cabina.

¢ Instalacion de teja de las cubiertas de la plataforma.
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2.2 ESTACION UIS

Foto 3. Avance Obras Estacion UIS
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2.2.1 DESCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 174 DE 2013

CONTRATO No.

174 de 2013

CONTRATISTA

Consorcio Parque 2013 : Pavimentos Andino S.A.
PAVIANDI, Organizacién Industrial S.A.- OISA y Donaldo
Arce & Cia SAS

Ejecucion De Las Obras De Construccion Del Parque
Estacion UIS Para El Sistema Integrado De Transporte

OBJETO Masivo - Metrolinea. Par Vial Cra. 25 Y 26 Calles 10 Y 11
En La Ciudad De Bucaramanga, Sector Barrio La
Universidad

VALOR $9.864.228.918,00

VALOR ADICION

$4.105°097.564,00

VALOR TOTAL

$13.969.326.482,00

PLAZO Doce (12) Meses

PLAZO FINAL Dieciséis (16) Meses y Veintiséis (26) Dias
FECHA DE

INICIACION 05 de Agosto de 2014

NUEVA FECHA DE

31 de Diciembre de 2014

TERMINACION

PORCENTAJE DE

AVANCE A 30 DE 73,60%
SEPTIEMBRE/2014

Estado En ejecucion
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De manera general, el porcentaje ejecutado con corte a 30 de septiembre de 2014 es
del 73,60%. Se resalta que este porcentaje es basado a la reprogramacion, es decir,
se tiene en cuenta el valor adicional y la prorroga.

De acuerdo a reprogramacion no se encuentra atrasado el contrato de obra.

2.2.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Las obras ejecutadas hasta la fecha del presente informe son:

En general las obras terminadas como elementos estructurales en concreto estan al
100%, conformadas por plataformas norte, sur y central, muros de contencion.
Cerramiento en tuberia esté construida al 100%.

Estructura de pavimento flexible y pavimento rigido construido al 100%.

Estructura metalica de cubierta de la plataforma norte ejecutada a un 90%

Estructura metalica de cubierta de la plataforma central y sur esta ejecutada en un
70%.

Plazoleta norte.

Las franjas de urbanismo de la carrera 26 practicamente terminadas, calle 11 en un
90% vy la carrera 25 en un 50%.

Las instalaciones sanitarias y lluvias terminadas.

Instalaciones eléctricas y la cubierta metélica en proceso, esta estructura debe
terminarse el 22 de Octubre de 2014.

El urbanismo avanza a buen ritmo se inicia enchapes en bafos.

2.2.3 INCONVENIENTES PRESENTADOS HASTA LA FECHA

El interventor informa que la principal causa del atraso desde el inicio de los trabajos
fue el traslado de la antena del operador movil claro, pero teniendo en cuenta la
prorroga, la obra terminara los trabajos el 31 de diciembre de 2014.

A la fecha del presente informe, los procesos constructivos han estado de acuerdo a
los estandares y especificaciones establecidas en el contrato, los controles de calidad
se hacen sistematicamente y sus resultados son muy satisfactorios.
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2.3 OBRAS CORRESPONDIENTES A CALZADAS, ESPACIO PUBLICO,
SEPARADORES DE CALZADAS, NIVELACION DE POZOS, DEMARCACION,
SENALIZACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRETRONCAL CARRERA
17 Y VIAS DE USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM:

Foto 4. Obras Pretroncal Carrera 17 — Pavimento
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Foto 5. Obras Pretroncal Carrera 17 - Espacio Publico
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2.3.1 DESCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. |: | 250de 2013

CONSORCIO CIUDADELA 2013. Integrado por : PAVIGAS,
CONTRATISTA .| PAVIANDI'Y ASFALTAR.

R/L : Luis Eduardo Ordofiez Cardozo

Ejecucién de las obras correspondientes a calzadas, espacio publico,
separadores de calzadas, nivelacibn de pozos, demarcacion,

OBJETO . .
sefalizacién y obras complementarias de la pretroncal carrera 17 y
vias de uso del sistema integrado de transporte masivo SITM

VALOR © | $24.765.016.474,13

PLAZO . | Doce (12) Meses

FECHA DE

INICIO 20 de Enero de 2014

FECHA DE

TERMINACION 19 de Enero de 2015

Estado : | En Ejecucion

Se recuerda que el proyecto consiste en intervenir la carrera 17 entre calles 51y 61; la
calle 56; la calle 64 frente al barrio Ciudad Bolivar; calle 61; y la avenida Los
Samanes. Ademas, incluye obras de renovacién del espacio publico e instalacién del
mobiliario urbano, renovacion de andenes, separadores y obras de sefializacion.
Durante este periodo se ha analizado el presupuesto de tal forma que sobran
recursos de acuerdo al alcance real realizado por la interventoria, sin embargo,
Metrolinea revisa las calles que forman parte del proyecto y manifiesta que esta
pendiente por intervenir la Troncal que de la Ciudadela Real de Minas comunica
hacia la via que va a Gir6n. Se pide por parte de la entidad contratante que
reevaluen el presupuesto con esta condicidén para conocer el alcance definitivo
del mismo.
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A la fecha de corte del presente informe se ha ejecutado el 57% del valor total del
contrato de obra, con un atraso aproximado del 11%.

Las obras ejecutadas a la fecha son las siguientes :

2.3.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

La intervencion vial acumulada a nivel de tercera capa es de aproximadamente 5200
mts.
1. Se han intervenido los siguientes tramos viales con una sobrecarpeta de MDC-2 con

asfalto modificado de e=18,0 cms.

a) Calle 56 entre carrera 21 y Carrera 17 (C. Norte y Sur)

b) Calle 57 entre carrera 17 y carrera 15 (C. Norte y Sur).

c) Avenida Samanes y Calle Real (Ambos Costados) hasta la calle 64.

d) Carrera 17 entre calle 51y 61 .(5 carriles)e).

e). Bocacalles de la carrera 17 costado oriental y occidental y las Bocacalles de la calle
56y 57.

2. La intervencion vial acumulada a nivel de segunda capa es de aproximadamente
5117 mts.
* Se realiza trabajos de espacio publico.

a). Construccion de espacio publico en la calle 57 entre carrera 17 y carrera 15
(separador).

b). Avenida samanes costado Sur desde la diagonal 14 hasta C.C Acropolis (Andenes)
c). Calle 61 desde la Avenida Bucaros hasta la cra 5 (Separador)

d). Calle Real desde la Glorieta 2 hasta el Polideportivo (andenes -2 costados)

e). Calle Real desde el Polideportivo hasta la calle 64 (Andenes costado Occidente).

2.3.3 Inconvenientes presentados durante la Ejecucion del Contrato de Obra No.
250 de 2013 :

a). Se registra atraso en las actividades adelantadas por el contratista de obra,
respecto al espacio publico, dado a la demora por parte de Planeaciéon Municipal en la
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definicion de construccién de accesos vehiculares, lo cual esta generando retrasos en
la programacion de obra establecida.

Hasta la fecha Planeacién Municipal ha generado concepto para los predios ubicados
en la carrera 17 desde la calle 51 hasta la calle 61; estando pendiente aun por definir
los que se encuentran ubicados en la calle 56, avenida Samanes, Calle Real, Calle 61
y Calle 64.

b). Se programan los cierres respectivos con el aval y aprobacion de la Direccion de
Transito de Bucaramanga contando con los PMT respectivos aprobados.

c.) El % de avance ejecutado vs el programado en este periodo registra atraso.

El atraso presentado es generado por las actividades del espacio publico; el cual es
producto del ajuste a los disefios en algunos sectores, debido a la presencia de redes
de servicios publicos y/o estructuras existentes; adicionalmente la no definicion de la
construccion de accesos vehiculares.

d.) El avance correspondiente a las actividades de vias avanza de acuerdo a lo
programado.
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2.4 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS,
TABLEROS DE CONTROL DE REDES DE DISTRIBUCION INTERNA Y DE
COMUNICACIONES PARA LA APERTURA DE LA CALLE 37 CON CARRERA 15

Foto No. 6 Reubicacion Estacion Chorreras
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2.4.1 DESCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. |: | 099 de 2014
CONSORCIO CHORRERAS 2014

CONTRATISTA
R/L : Sandra Inés Landazabal
Construccion de estructuras en concreto, metdlicas, tableros de
control, redes de distribucién internas y de comunicaciones para la

OBJETO . | apertura de la Calle 37 con Carrera 15 mediante el desplazamiento
del Vagon Norte de la Estacion Chorreras del Municipio de
Bucaramanga.

VALOR o | $922.347.986,29

PLAZO . | Tres (3) Meses

FECHA DE .

INICIO 28 de Julio de 2014

FECHA DE

TERMINACION 28 de Octubre de 2014

Estado : | En Ejecucién

Se informa para el presente informe que ha transcurrido dos meses de ejecucion de los
trabajos, para lo cual se tiene de acuerdo a programa de inversiones que no existe
atraso, ya que se ha ejecutado el 49,17%, frente al 45,20% programado.

2.4.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

En cuanto a las actividades ejecutadas, se realizaron trabajos en la pasarela tales
como:

Trabajos en la pasarela tales como:
e Armado y fundida de vigas de areas y mensulas
e Trabajos de desmonte y almacenamiento del vagon norte,
e Remocion de adoquines,
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¢ Demolicion y excavaciones en la antigua rampa de acceso al vagon a trasladar
sobre la calle 37 con carrera 15.

Los siguientes son los datos del contrato de interventoria para la Apertura de la Calle
37 con carrera 15 de la Estacion Chorreras :
e Contrato de Interventoria No. 100 de 2014
Objeto : Interventoria para la Construccion de Estructuras en Concreto y
Metdlicas, Tableros de Control de Redes de Distribucion Interna y de
Comunicaciones para la Apertura de la Calle 37 con Carrera 15, Mediante el
Desplazamiento del Vagon Norte de la Estacion Chorreras del Municipio de
Bucaramanga.
Valor del Contrato de Interventoria : $68°765.791,80
Interventor: Consorcio San Andresito 2014. R.L. : Edwin Ramiro Sierra M.
Fecha de Inicio : 28 de julio de 2014
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2.5 ADECUACION DE PARADAS DE BUS EN LOS SECTORES SENTIDO NORTE -
SUR DEL PARQUE DE LOS NINOS, PARQUE TURBAY, HOSPITAL HUS,
CARRERA 33ENTRE CALLES 35 Y 36, CLUB UNION Y CARRERA 33 CON CALLE
54 COLSANITAS Y REALCE DE PASAMANOS DE LAS ESTACIONES DE SAN
MATEO, LA ROSITA, PROVENZA Y CANAVERAL DE METROLINEA S.A.

2.5.1 DESCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. |: [ 157 DE 2014
CONSORCIO ESTACIONES SITM

CONTRATISTA , ,
R.L. JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
ADECUACION DE PARADAS DE BUS EN LOS SECTORES
SENTIDO NORTE — SUR DEL PARQUE DE LOS NINOS, PARQUE

OBIETO TURBAY, HOSPITAL HUS, CARRERA 33ENTRE CALLES 35 Y 36,
CLUB UNION Y CARRERA 33 CON CALLE 54 COLSANITAS Y
REALCE DE PASAMANOS DE LAS ESTACIONES DE SAN MATEO,
LA ROSITA, PROVENZA Y CANAVERAL DE METROLINEA S.A.

VALOR © | $17218.319.127,28

PLAZO . | CUATRO (4) MESES

FECHA DE

NIGIO SEPTIEMBRE 8 DE 2014

FECHA DE

TERMINACION ENERO 8 DE 2015

Estado | EN EJECUCION

El contrato cuenta con orden de inicio desde el 8 de septiembre de 2014, el cual
inicialmente cuenta con la instalacion de barandas en vidrio. Metrolinea estudia la
posibilidad de modificar el tipo de barandas por estructura metdlica. Hasta la fecha del
presente documento no se cuenta con porcentaje de avance.

Carrera 19 N° 36-20 — Piso 2 Conmutador: (7)6527000 Fax: (7) 633 4062 — Apartado Aereo:973 — Nit: 890.200.110-1
www.camaradirecta.com — e-mail: cdmara@camaradirecta.com — Bucaramanga - Colombia




CAMARA

DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

/'\/Aw\of A co;yyaefir-,/

3. ESTADO ACTUAL DE LOS PORTALES PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE
MASIVO METROLINEA STIM.

3.1 PORTAL DEL NORTE

Se mantiene la misma informacién del mes anterior, pues de acuerdo a informacion
suministrada por la ingeniera Clara Guerrero, no se ha avanzado mucho en este tema.

Los disefios arquitectonicos fueron entregados por la firma consultora Consorcio BCH
cuyo representante legal es el sefior Trino Alberto Chacon Montero, el 28 de febrero de
2014, y existen los perfiles expedidos por planeacion de Bucaramanga ajustado al lote
real.

La entrega de la totalidad de los disefios se ha dado para finales del mes de junio de
2014. De lo anterior, se ha enviado a la Curaduria No. 1 para la licencia de
construccion.

El valor aproximado del proyecto para el portal del Norte es de $56.400 millones de
pesos.

Se recuerda que el predio estd ubicado en la ruta 45 a San Alberto, margen izquierda,
barrio Regadero, calle 7 No. 16-128. Area total: 30.234 M2, conformado por 7 predios
de actividad residencial.

3.1.1 Estudios Adelantados

Plan de Implantacion del proyecto.

- Estudios de remocion en masa Edarfri.

- Perfiles viales de la zona del proyecto.

- Resolucion que adopta los atributos del lote, aprueba el plan de implantacion y
ratifica los perfiles viales.

- Estudios de titulos de predios propiedad de Metrolinea S.A.

Los consultores han realizado entregas parciales del proyecto, contando a la fecha con
los siguientes estudios :
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1. Proyeccion de la matriz origen — destino elaborada por la Universidad Industrial

de Santander, afio 2012 y modelacion de escenarios para la obtencion del
modelo operacional. Informe levantamiento topogréafico Portal del Norte.

Informe de ajuste del EIA del Portal del Norte.
En este estudio se definen la linea base ambiental, los componentes socio-

econdmicos, la evaluacién ambiental, los impactos ambientales .
Informe de topografia, modelo operacional e informe PMA.

Componente A. Componentes ambientales, gestion ambiental y plan de
manejo ambiental.
Componente B. Sistema de gestion social.
Componente C. Plan de manejo ambiental.
Componente D. Plan de manejo y disposicion de residuos sélidos. Dentro de
éste, se encuentra el PMT.

Disefio Vial y Geométrico.
Terminado y entregado por el especialista ingeniero Luis Antonio Rueda.

Informe Predial y Estudios de Titulos.
Disefio Arquitectonico.

Disefio Estructural.

3.1.2 Estado Actual

Es importante anotar que el mayor conflicto surgido para la terminacion del disefio y
posterior licitacion publica del Portal del Norte en Bucaramanga, radica en la
expedicion y ratificacion de los PERFILES VIALES TRAMO 6 — CONCESION VIAL
ZMB- SECTOR LA VIRGEN LA CEMENTO BUCARAMANGA.

Este proceso ha sido afectado en sus tiempos de forma considerable por la indefinicion
acerca de la construccién del tramo 6 (La Virgen — La Cemento), por parte de la
concesion vial ZMB — suscrita con Autopistas de Santander. En consecuencia de lo
anterior, la indefinicion de los perfiles viales que afectan al proyecto.
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Consultado al Invias- Terriotrial Santander, expuso que el tramos vial no pertenece a la
red vial nacional, por tanto la Secretaria de Planeacion Municipal, entidad competente,
expidio los perfiles viales vigentes con los cuales se disefi6 el proyecto.

En reunion efectuada el 13 de febrero de 2014, con asistencia de funcionarios de
ASSA. El Curador Urbano de Bucaramanga y la Directora Técnica de Metrolinea S.A.,
se hizo entrega del plano de implantacion del proyecto, con el propésito de verificar el
cumplimiento de los perfiles viales que adelantara la concesién el tramo vial del
proyecto. Verificando e informando la Concesion que hasta esa fecha, el proyecto
cumplia totalmente con el perfil que ellos construiran del proyecto, pero absteniéndose
de suscribir acta de la reunién con el argumento de que el proyecto puede variar en
cualquier momento.

Por lo antes comentado, el 31 de julio de 2014, Gerencia de Metrolinea S.A. realizé
una reunion con el Dr Javier Alberto Hernandez Lopez, vicepresidente ejecutivo de la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para solicitar su colaboracién expidiendo el
compromiso de mantener los perfiles viales del proyecto, a pesar del surgimiento de
cualquier cambio de perfil vial por parte de la Concesion vial ZMB. Requisito que esta
siendo exigido nuevamente por la Curaduria Urbanan No. 1 de Bucaramanga. La
veeduria ha solicitado a Metrolinea, se informe sobre la comunicacion 6 respuesta
que tiene que emitir ANI al respecto.

No obstante lo anterior, el proyecto se encuentra radicado desde el 1 de abril de 2014
en la Curaduria urbana No. 1 de Bucaramanga, argq. Luis Carlos Parra Salazar, en
tramite de expedicion de licencia de construccién.
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3.1.3 Tramites Realizados Para La Construccion Del Portal del Norte

TOPOGRAFiA, GEOTECNIA, DISENO  VIAL  ARQUITECTONICO,

METROLINEA CUENTA CON ESTRUCTURAL, HIDRAULICO, SANITARIO Y ELECTRICO

Fecha de Inicio JULIO 11/ 2012

Fecha de Expedicion OCTUBRE 7/ 2013

SOLICITUD VERIFICACION PERFILES ” ”
Fecha de Reunidén ASSA - Verificacidon

VIALES ) A FEBRERO 13/2014
Perfiles Viales

Expedicién Ratificaion Perfiles Viales MAYO 6/2014

TRAMITE EXPEDICION DE NORMA

Fecha de Inicio ENERO 22/ 2014
URBANA
APROBACION PLAN DE
. Fecha MAYO 6 /2014
IMPLANTACION
TRAMITE DE EXPEDICION DE LICENCIA |Fecha de Inicio ABRIL 1/2014

DE COSTRUCCION . ~

Fecha de Terminaciéon EN TRAMITE

VIABILIDAD TECNICA MINISTERIO DE |Socializacidn del Proyecto

. JUNIO 3/2014
TRANSPORTE Mintransporte - Consultores

3.2 PORTAL DE GIRON

Se mantiene la misma informacion del mes anterior, pues de acuerdo a informacién
suministrada por la ingeniera Clara Guerrero, no se ha avanzado mucho en este tema:

Se encuentra ubicado en el anillo vial Girén-Floridablanca, sector portal del Rio Frio.
*Area total: 21.425 m2. Area de afectacion vial : 4.855.5 m2 y Area (til : 16.569.51m2.

Valor Aproximado de acuerdo a ultimo reporte de Metrolinea es de aproximadamente:
$21.700 millones de pesos.

Con el fin de poder dar mayor claridad a los tramites adelantados por Metrolinea para
la construccion del Portal de Girén, se presenta el siguiente cuadro :
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TOPOGRAFIA, GEOTECNIA, DISENO VIAL, ARQUITECTONICO,

E LINE E .
METROLINEA CUENTA CON ESTRUCTURAL, HIDRAULICO, SANITARIO Y ELECTRICO
Fecha de Inicio JULIO 11/ 2012
3 Fecha de Expedicién OCTUBRE 7/ 2013
SOLICITUD VERIFICACION PERFILES —
Fecha de Reunion ASSA -
VIALES FEBRERO 13/2014

Verificacion Perfiles Viales

Expedicion Ratificaion Perfiles

) MAYO 6/2014
Viales
TRAMITE EXPEDICION DE NORMA
Fech Inici ENERO 22/ 2014
URBANA echa de Inicio 022/20
APROBACION PLAN DE
- Fecha MAYO 6 /2014
IMPLANTACION
TRAMITE DE EXPEDICION DE LICENCIA | Fecha de Inicio ABRIL 1/2014
DE COSTRUCCION L i
Fecha de Terminacion EN TRAMITE

VIABILIDAD TECNICA MINISTERIO DE |Socializacion del Proyecto
JUNIO 3/2014

TRANSPORTE Mintransporte - Consultores
CONCEPTO DE NO OBJECION POR Fecha de Solicitud ENERO 20/2014
PARTE DEL BANCO MUNDIAL
Fecha de Expedicidn PENDIENTE
METROLINEA SE ENCUENTRA ESPERANDO LA EXPEDICION DE
APERTURA DE LICITACION NO OBJECION POR PARTE DEL BANCO MUNDIAL PARA ABRIR
LICITACION

3.3 PORTAL DE PIEDECUESTA

Se encuentran elaborados los estudios previos y el pliego de condiciones para la
contratacion del redisefio, revision, complementaciéon y ajustes de los disefios para la
construccion del portal de Piedecuesta y disefio nuevo intercambiador a la altura de la
autopista Bucaramanga — Bogota en el cruce del acceso a la via Guatiguara para el
Sistema Integrado de Transporte Masivo, los cuales fueron presentados ante el
Ministerio de Transporte para su aprobacion; una vez obtenida la aprobacion por parte
del Ministerio de Transporte, se abrira la convocatoria para su contratacion.
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. OBRAS ADJUDICADAS Y EN PROCESO DE LEGALIZACION PARA
EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA STIM

De acuerdo a informacion suministrada por Metrolinea, durante este periodo, se
encuentran adjudicadas y en proceso de legalizacion los siguientes proyectos :

Contrato de Obra No. 156 de 2014 : Obras de Construccion de Pavimento Rigido
para las Estaciones de Parada del Sistema Integrado de Transporte Masivo entre
Papi Quiero Pifia y Piedecuesta, por valor de $1.721.720.183,40. Se encuentra en
proceso de legalizacion.

Contrato de Interventoria No. 163 de 2014 : Interventoria a las obras de
construccion de pavimento rigido para las estaciones de parada del SITM entre Papi
Quiero Pifla y Piedecuesta, por valor de $120°466.000,00. Se encuentra en proceso
de legalizacion.

Contrato_Sin_Numero de 2014 : Recuperacion y Rehabilitacion de la Malla Vial
Urbana por donde circulan las rutas alimentadoras del SITM del municipio de
Bucaramanga en los sectores indicados por la infraestructura de Metrolinea.

Valor obra: $ 16.065°001.181,00
Valor interventoria : $934°547.040,00

Se encuentras proximos a ser adjudicado
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5. ESTADO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CORREDOR DE
METROLINEA EN EL SECTOR AUTOPISTA FLORIDABLANCA -
PIEDECUESTA

De acuerdo a las visitas que se realizan al corredor de Metrolinea por la autopista
Floridablanca — Piedecuesta, se encuentran varios aspectos que contintan sin mejorar, los
cuales deben ser intervenidos a fin de evitar accidentes y dar mayor eficiencia al servicio
como tal. Existen algunos aspectos que son persistentes y que Metrolinea no ha dado
solucion, tales como :

Mantenimiento rutinario : es deficiente ya que no se hace con frecuencia.

e Falta Mantenimiento a las Estaciones Centrales.

e Mantenimiento y/o Solucién definitiva al problema de inestabilidad de los taludes que
causan cierre de via en las temporadas de fuertes lluvias.

e Al no existir un carril exclusivo para el sistema en el sector comprendido entre
Piedecuesta, - Lagos, se presenta un alto riesgo de accidentes en este tramo.

e Sigue sin ser solucionado el problema del tercer carril en el sector de la via como la
curva siguiente a Platacero frente al restaurante el Morichal. (Sitio Critico ya que
representa actualmente un alto grado de accidentalidad).

e La sefializacién vial que existe en el sector de Metrolinea, es ineficiente y no se
vislumbra por parte de esta entidad implementar un mecanismo para mejorarla.

e Se continda el manejo de trafico en los retornos con semaforos pero se insiste que
se debe gestionar los pasos a desnivel teniendo en cuenta la categoria primaria de
este tramo vial.
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6. ESTADO DE AVANCE DE INFRAESTRUCTURA A 30 DE SEPTIEMBRE/

2014

e ]

rretrolires

nos mueve

CONVENCIONES

PORTAL

WIA TRONCAL CONSTRUNOA

VA TROMCAL SIN CONSTRUSR

VIA PRETRONCAL CONSTRUIDA

VIA TRONCAL CONSTRUIDA
SN CARRE, DXCLUSIVO

e
l/ CASLE PROPUESTO ‘

De acuerdo a informacion suministrada por la arquitecta Clara Guerreo, directora de
infraestructura de Metrolinea, la inversion que se ha realizado hasta el afio 2014, en cuanto
a contratos de obra e interventoria y la revisibn, complementacion y ajustes de disefios de

los portales, es el siguiente:
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COMPLEMENTACION Y AJUSTES DE DISENOS DE LOS PORTALES

RESUMEN EJECUCION CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIAS Y REVISION

DISCRIMINACION VALOR %
EJECUTADO 2006 - 2011 S 264.764.795.564,00 49,29%
EJECUTADO 2012 - 2013 $57.464.096.632,00 10,70%

EJECUTADO 2014 $5.301.812.835,00 0,99%

POR EJECUTAR 2014 $ 23.836.683.306,00 4,44%

GIRON $23.098.751.918,00
PROGRAMADO PORTALES NORTE $ 60.845.000.000,00 $113.231.436.460,00 21,08%
PIEDECUESTA $29.287.684.542,00
OTRAS OBRAS $ 16.894.700.287,00 3,15%
OTROS COMPONENTES $ 55.691.496.748,00 10,37%
TOTAL CONTRATOS DE OBRAS $537.185.021.832,00 100,00%

Tabla No. 2 Resumen Ejecucién Contratos e Interventorias y Revision Complementacion y Ajustes de Disefios de los Portales.

/

Antes de presentar el siguiente cuadro, es importante para la veeduria aclarar, que la
informacion suministrada el afio anterior, fue directamente por Metrolinea y que de acuerdo a
ultimo reporte, es decir, el que aqui se expone, se nota que existen algunas diferencias en
los datos suministrados el afio anterior con respecto al vigente.

La jefe de infraestructura informa que en el cuadro aqui expuesto, es la situacion real, la cual
ha sido comentada con el Ministerio de Transporte, conocida por la Junta de Metrolinea y

por los entes territoriales involucrados.

Asi las cosas, el avance del componente de infraestructura a 30 de septiembre de 2104, es

el siguiente:
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ESTADO DE LA EJECUCION RESPECTO AL CONPES 3552 DE 2008
NUEVA
NPE 7 PROPUESTA
CONCEPTO UNIDAD co 53370 OPUES CONSTRUIDO AVANCE
(AGOST/1/2005) CONPES 3552
(DIC/1/2008)
Corredores Troncales Km 8,9 8,9 8,9 100,00%
Corredores Pretroncales Km 36,2 25,19 17,602 69,88%
Adecuacion de Rutas Alimentadoras Km 61,1 80,1 20,47 25,56%
Puentes Peatonales Un 13 25 16 64,00%
Retorno Operativo (Glorieta) Un 0 1 1 100,00%
Portales - Patio Talleres Un 4 4 0 0,00%
Estaciones de Intergracion Intermedias Un 2 3 3 100,00%
Estaciones Puerta Izquierda - Puerta Derecha Un 12 24 22 91,67%
15 30,61%
Paraderos Puerta Derecha Un 46 49
600 PARADAS

Tabla No. 3. Avance del Componente de Infraestructura a 30 de Septiembre de 2014

En el siguiente cuadro se relacionan las obras construidas, con el fin de mostrar las obras
existentes :

RELACION OBRAS CONSTRUIDAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
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CONPES | NUEVA CANTIDAD
CONCEPTO | UNIDAD 3370 | PROPUESTA EJECUTADO CONSTRUID OBSERVACION
(AGOST/1/| CONPES 3552 A
2005) | (DIC/1/2008)
Eninforme anterior se tenia 16,7 km, paralo que
Metrolinea aclara que se habia incluido el sector,
entre Lagos II hasta el barrio Cabecera del Llano
CORREDORES km 89 89 La Troncal inicia en la Carrera 15 desde la Avenida Quebrada 89 en el municipio de Piedecuesta, pero realmente
TRONCALES ' ' hasta Lagos Il en Floridablanca. ' lo construido y propuesto en el Conpes 3552 es
8,9 km; lo demés es via de Troncal sin constuiry
via de Troncal construida sin carril exclusivo
ejecutado por la Concesion Los Comuneros.
Las pretroncales constuidas hasta la fechason :
* Kra 15entre la Virgeny Avenida Quebrada Seca 2,12
* Kra 27 entre Avenida Quebrada Seca y Puerta del Sol 2,477
CORREDORES * Kra27entre [aUISy [a Avenida Quebrada Seca 3376 |Metrolinea informa que estd pendiente por|
PRETRONCALE[  Km 36,2 519 " y , ; _— .q P P
ra 17 Pretroncal Ciudadela Real de Minas 6,7  |incluirel sector Bucarica- Lagos.
S * Kra 26 Municipio de Girdn 1,329
* Espacio Urbano Piedecuesta sobre |a Autopista B/manga -
Bogota 16
*Rosita * Comfenalco
* Diamante || * Pontificia
* Lechesan * Cajasan
PUENTES Un 13 x * Equilibrio * Cenfer 1
PEATONALES * El Bosque *TCC
* Cafiaveral (2) * Sena
* Lagos Il * Rincon de Giron
* Alvaro Gomez
RETORNO
OPERATIVO Un 0 1 * Avenida Quebrada Seca con Carrera 15 Bucaramanga 1
(GLORIETA)

Tabla No. 4. Relacién Obras Construidas a 30 de Septiembre de 2014
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CONCEPTO

UNIDAD

CONPES
3370
(AGOST/1/
2005)

NUEVA
PROPUESTA
CONPES 3552
(DIC/1/2008)

EJECUTADO

CANTIDAD
CONSTRUID
A

OBSERVACION

PORTALES

Un

* Portal de Giron

* Portal del Norte

* Portal de Piedecuesta

* Portal de Floridablanca PQP

* Portal de Girén : Valor aproximado de
construccién $21.700 millones de pesos. Cuenta
con licencia de construccion, viabilidad por
parte del Ministerio de Transpote y Autorizacion
de la Junta para contratar y la No objeccién por
parte del Banco Mundial.

* Portal del Norte : Valor aproximado de
construccion $56.400 millones de pesos. El
proyecto se encuentra radicado en la Curaduria

No. 1 para licencia de construccion.

* Portal de Piedecuesta : Se encuentra en

trdmite de contratacion de disefios.

* El portal de Floridablanca PQP : se ha
contratado por parte de Metrolinea, peritos
para realizar un estudio técnico acerca del
estado fisico de la obra inconclusa, sus
patologias, sus avances, las cantidades de obra
realizadas y faltantes y precios unitarios de las
mismas, con el fin de poder juridicamente
realizar con responsabilidad la liquidacién del
contrato con Estaciones Metrolinea y la
contratacion de las obras que le daran
conclusion al proyecto que hoy se encuentra sin
terminar.

ESTACIONES
DE

INTEGRACION

INTERMEDIA

Un

* Estacion Provenza Oriental

* Estacion Provenza Occidental

* Estacion Cafiaveral

De acuerdo a reporte de Metrolinea a julio 30 de
2014, las Estaciones de Integracién Intermedia
son las conocidas como Estaciones de
Transferencia. A la fecha se han construido las
de Provenza que funciona como tal en la zona
oriental y en la occidental y la de cafiaveral, por
eso Metrolinea reporta como construidas en
total 3 estaciones de integracion intermedia.
Segun lo anterior, realmente quedarian con
esta funcidn cinco (5) estaciones y no tres (3),
osea:

* Estacion Provenza Oriental (construida)

* Estacion Provenza Occidental (Construida)

* Estacion UIS (En proceso de construccidn)

* Estacion Cafiaveral (Construida)

* Estacion Temprana Piedecuesta (En
construccion)

Continua Tabla No. 4. Relacion Obras Construidas a 30 de Septiembre de 2014
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CONPES NUEVA
CANTIDAD
CONCEPTO | UNIDAD 3370 | PROPUESTA EJECUTADO CONSTRUID OBSERVACION
(AGOST/1/| CONPES 3552 A
2005) | (DIC/1/2008)
* Avenida QuebradaSeca  |* Cafiaveral
* San Mateo * Lagos
* Chorreras * laEstancia
i ; * Las Estaciones puerta izquierda son las
* LaRosita * Menzuli 22 y Central s
ESTACIONES - — conocidas como Centrales y son (15).
PUERTA alsla almicha
IZQUIERDA - Un 12 2 * Diamante * Campoalegre
PUERTA * Provenza * Espafiolita
DERECHA
* Payador
* Hormigueros (2) * Hospital
* Molinos (2) * Kra 33entre calles 35y 36
10 * Las Estaciones puerta derecha son diez (10).
* Parque Turbay * Club Unién
* Parque de los Nifios * Frente a Sanitas porlaKra 33
*Vivero Pretecor * LaRioja
PARADEROS Transito Piedecuesta % |CP ) ‘ .
. i 5 Se han construido quince (15) paraderos de
PUERTA La Espafiolita * Vivero Campo Alegre ouerta derecha,
DERECHA
* San Carlos * Santo Tomds
* LaNormal

Continua Tabla No. 4. Relacion Obras Construidas a 30 de Septiembre de 2014

Carrera 19 N° 36-20 — Piso 2 Conmutador: (7)6527000 Fax: (7) 633 4062 — Apartado Aereo:973 — Nit: 890.200.110-1
www.camaradirecta.com — e-mail: cdmara@camaradirecta.com — Bucaramanga - Colombia




CAMARA

DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

,’\/W A cowyae-/ir-./

7. PROBLEMATICA EXISTENTE DEL SITM

7.1 TRASLADO RETORNO ANILLO VIAL FLORIDABLANCA - GIRON

La Sociedad Metrolinea S. A., adelanta varios procesos en el propdésito de seguir
implementando el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) hasta obtener la
optimizacién del mismo. En consecuencia a estos planes, dentro del proceso que adelanta
Metrolinea para la construccion del Portal del Municipio de Girdn, producto del andlisis de la
movilidad en el sector y la 6ptima implantacion del proyecto en el lote, surge la necesidad de
reubicar el retorno vial localizado sobre el anillo vial Floridablanca — Palenque, para lo cual
necesita obtener la licencia de intervencibn por parte de la Agencia Nacional de
Infraestructura.

CONVENCIONES

LMITEDE QMR ——

WNDERO OELLOTE
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7.2 PERFILES VIALES TRAMO 6 CONCESION VIAL ZMB — SECTOR LA VIRGEN LA
CEMENTO BUCARAMANGA

Con igual propésito al enunciado anteriormente, Metrolinea S.A. se encuentra
adelantando el proceso de preparacion del proyecto para la construccién del PORTAL
DEL NORTE en el Municipio de Bucaramanga.

Este proceso ha sido afectado en sus tiempos de forma considerable por la indefinicion
acerca de la construccion del tramo 6 (La Virgen-La Cemento), por parte de la Concesion
Vial ZMB — suscrita con Autopistas de Santander, en lo concerniente a la definicion de
los perfiles viales que afectan el tramo vial sobre el cual se localiza el proyecto.

i

- S -

- L
PORTAL DEL NORTE - LocALzacion TTETT Og“ff

| L onisi P
QU wy

e

Consultado el Invias Regional Santander, expuso que el tramo vial no pertenece a la red
vial nacional, por tanto, la Secretaria de Planeacion Municipal, dependencia competente,
expidio lo perfiles viales vigentes con los cuales se disefid el proyecto.

En reunion efectuada el 13 de febrero de 2014, con asistencia de funcionarios de ASSA,
el Curador Urbano de Bucaramanga y la Directora Técnica de Metrolinea S.A., se hizo
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entrega del plano de implantacion del proyecto, con el propdsito de verificar el
cumplimiento de los perfiles viales que adelantara la concesion el tramo vial del proyecto;
confirmando por parte de los funcionarios de ASSA el cumplimiento del proyecto con los
perfiles proyectados.

Por lo anteriormente expuesto, como requisito establecido por la Curaduria Urbana de
Bucaramanga; la solicitud de Metrolinea consiste en mantener los perfiles viales
expedidos por la Secretaria de Planeacion de Bucaramanga con los cuales fue disefiado
el proyecto, teniendo en cuenta que los funcionarios de ASSA han afirmado que no esta
en sus manos que pudiera surgir un cambio de éstos.

7.3 ESTACION TEMPRANA PIEDECUESTA — PROVISIONAL SITM

Metrolinea S.A. solicitd a la ANI, Licencia de Intervencion para la utilizacion de la via
paralela a la autopista, costado occidental, de la via San Gil — Bucaramanga en el sector
PR81+000.

El objeto del proyecto hace referencia a la construccion de una Estacion de Transferencia
provisional, del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM del Area Metropolitana de
Bucaramanga, complementaria al Portal de Piedecuesta (el cual sera construido a
futuro), con el objeto de facilitar la operacion del sistema y mejorar las condiciones de
movilidad de los usuarios del Municipio de Piedecuesta.

El proyecto cuenta con las siguientes areas para su funcionamiento:

e Plataforma para buses tipo alimentadores. Ubicada sobre el costado oriental del lote.

e Plataforma para buses tipo padron y articulados. Ubicada sobre el costado occidental
del lote.

e Punto de pago. Ubicada sobre el costado sur bajo el puente peatonal

La totalidad de la construccion se desarrolla en estructura metalica, incluidos los muros
gue conforman en punto de pago y los pisos en prefabricados de concreto tipo para
espacio publico, con la correspondiente sefalizacion y rampas peatonales para la
circulacién de personas con movilidad reducida, de conformidad a los decretos y leyes de
accesibilidad peatonal.
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7.4 CONVENIO INVIAS - INCO (HOY ANI) - AREA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA Y METROLINEA S.A.

ANTECEDENTES:

La via Bucaramanga — Bogota, Sector Papi Quiero Pifia (Floridablanca) — Estacién el Molino
(Piedecuesta), pertenece a la infraestructura vial Nacional, la cual es propiedad de Instituto Nacional
de Vias.

Para contextualizar es importante referir los siguientes documentos:

> Contrato de Concesion N° 1161 del 27 de diciembre de 2001. Realizar por el sistema de
Concesion los estudios y disefios definitivos, las obras de rehabilitacion y de construccion, la
operacion y el mantenimiento y la prestacion de los servicios del proyecto vial Zjpaquird -
Palenque (Bucaramanga).

> Acta de acuerdo de 13 de septiembre de 2005 Suscrita por el Ministerio de Transporte, el Area
Metropolitana de Bucaramanga, INCO y el Concesionario.

> Convenio Interadministrativo suscrito entre el Instituto Nacional de Vias INVIAS, Instituto
Nacional de Concesiones INCO, Area Metropolitana de Bucaramanga y Metrolinea S.A. Fecha.: 20
de Septiembre de 2005.

» Modificacion al convenio interadministrativo suscrito entre el Instituto Nacional de Vias — Invias,
Instituto Nacional de Concesiones — INCO, Area Metropolitana de Bucaramanga y Metrolinea S.A.
Fecha: 6 de junio de 2006.
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Basandose Metrolinea en los documentos referidos anteriormente, es importante resaltar las
siguientes consideraciones:

1.

El convenio interadministrativo suscrito entre el Instituto Nacional de Vias Invias, Instituto
Nacional de Concesiones INCO, Area Metropolitana de Bucaramanga y Metrolinea S.A. fechado el
20 de Septiembre de 2005, consagra en el numeral 9 de las consideraciones: "E/ invias como
adueno de la Infraestructura Vial debe conceder las autorizaciones para la intervencion de los
corredores y realizar la correspondiente entrega y/o cesion, permanente o temporal, de
los corredores o parte de ellos para su posterior operacion y mantenimiento a través
del INCO y/o el AREA METROPOLITANA.

La modificacion al convenio anterior, suscrita el 6 de junio de 2006. En el numeral 8, reza
textualmente: ...”el INCO se encargara de la intervencion con similar alcance para el
sector sitio Papi Quiero Pifia (Floridablanca) — Estacion el Molino (Piedecuesta), segiin
consta en el acta de acuerdo del 13 de septiembre de 2005, suscrita por el Ministerio
de Transporte, el Area Metropolitana, INCO y Concesionario.

El mismo documento en su Clausula Primera, numeral B, 2, consagra: ... “Entrega a perpetuidad al
AREA METROPOLITANA Y/O METROLINEA de la franja central de este tramo del corredor que
incluye el carril interior (carril uno, incluyendo el de sobrepaso en estaciones) de las dos calzadas
de la via y el separador central, para que esta entidades se encarguen de su operacion y
mantenimiento. Dicha entrega se realizara una vez el INCO concluya las obras de
construccion de un carril adicional por sentido, los pasos requeridos por el SITM de
acuerdo con el disefio definitivo y/o construccion de 5 puentes peatonales”.

El oficio CVCG-0795-2012, - remitido por la Representante Legal de la Concesion Vial Los
Comuneros, Ingeniera Luz Mélida Gamboa Mesa, recibido en esta empresa el pasado 9 de Abril-,
nos informa que a partir del 1 de Abril de 2012 cesaron las obligaciones a cargo de la Unidn
Temporal Concesion Vial Los Comuneros de operar y mantener el corredor vial de la referencia.

Metrolinea S.A. oficid mediante documento M-DIN-829-270412 al doctor Carlos Alberto Rosado
Zuiiga, Director del Instituto Nacional de Vias para informarle que: ... "Ante el anuncio de la
terminacion de la Concesion, y teniendo en cuenta que no se ha cumplido lo consagrado en /a
modificacion al Convenio interadministrativo entre el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, Instituto
Nacional de Concesiones — INCO, Area Metropolitana de Bucaramanga y Metrolinea S.A. suscrito
el 6 de junio de 2006, Cldusula Primera, numeral B, 2, debido a que las obras a cargo de la
Concesion no fueron terminadas, y por tanto no se ha realizado la entrega mencionada, a la fecha
es el Instituto Nacional de Vias la dnica entidad a cargo de la via y por tanto solicito su inmediata
intervencion para definir lo relacionado con su mantenimiento y operacion, por ende la instalacion
de una adecuada sefalizacion en procura de la seguridad vial de los usuarios del Area
Metropolitana de Bucaramanga.”

Teniendo en cuenta lo anterior, Metrolinea esta solicitando se lleve a cabo una agenda entre
las entidades que suscribieron el convenio, con el fin de revisar el avance de los
compromisos del convenio, definir la ejecucion de las obras pendientes y su liquidacion.
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8. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

8.1. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INFRAESTRUCTURA:

e Desde ahora, preocupa a esta veeduria el hecho que se ha contratado obras para la
adecuacion de paradas de bus en algunos sectores por la carrera 27 y carrera 33 y el
realce de pasamanos en estaciones y Metrolinea se encuentre estudiando medidas
de realizar algunas modificaciones con respecto a los alli contemplado como es no
construir las barandas en vidrio sino metalica.

e Sector la Espafiolita, se hace necesario que se dicte una solucion definitiva para este
sitio, ya que el dafio existente ha causado el cierre total de la via y alto riesgo de
accidentalidad.

e Es importante que por parte de Metrolinea, se insista ante el Ministerio de Transporte
0 la entidad competente la terminacién 6 ejecucion total de las obras sobre la
autopista Floridablanca — Piedecuesta como son los puentes peatonales de la
Espafolita y la Normal, los cuales quedaron sin la construccion del espacio publico,
asi como la construccion del tercer carril en el sector de la via como la curva siguiente
a Platacero frente al restaurante el Morichal. (Sitio Critico ya que representa
actualmente un alto grado de accidentalidad).

e Se requiere con urgencia el mantenimiento en las calzadas del corredor Piedecuesta,
Floridablanca, Bucaramanga, en especial, el sector entre PQP y la estacién de la
Espanolita.

e No se respeta los sectores de carril exclusivo de Metrolinea, pero los mismos poseen
una sefalizacion y demarcacion muy deficiente, presentandose un alto riesgo para la
seguridad vial.

e Se requiere la estabilizacion de los taludes en el sector entre Floridablanca vy
Piedecuesta.
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e Es preocupante la situacion de las obras del parque estacion de Floridablanca, PQP,
gue contindan sin terminar, ya que se encuentra en proceso de liquidacion por parte
de Metrolinea, al punto de contratar perito evaluador y cuantificador para expedir dato
del valor de la inversion real. Con respecto a este tema, la veeduria ha solicitado a
Metrolinea, se informe en qué estado se encuentra el proceso de liquidacion, ya que
las evaluaciones 0 las cuantificaciones por parte del perito evaluador han sido dadas,
pero a la fecha del presente documento no se han dado a conocer, situacion que se
exige ya que los tiempos de liquidacion bilateral con el Concesionario Estaciones
Metrolinea estan proximos a vencer.

e Contintlan los atrasos con respecto a la construccion de los portales del Norte y
Giron. Metrolinea S.A. presenta explicaciones en lo referente a las demoras para la
construccion de los Portales de Girdn y del Norte; por ejemplo su concepto con
respecto al portal del Norte es que ha sido afectado en sus tiempos de forma
considerable por la indefinicion acerca de la construccion del tramo 6 (La Virgen-La
Cemento), por parte de la Concesion Vial ZMB - suscrita con Autopistas de
Santander, en lo concerniente a la definicion de los perfiles viales que afectan el
tramo vial sobre el cual se localiza el proyecto; siendo la Secretaria de Planeacion
Municipal, dependencia competente, quien expidio lo perfiles viales vigentes con los
cuales se disefd el proyecto. Para lo cual en reunién efectuada el 13 de febrero de
2014, con asistencia de funcionarios de ASSA, el Curador Urbano de Bucaramanga y
la Directora Técnica de Metrolinea S.A., se hizo entrega del plano de implantacion del
proyecto, con el propésito de verificar el cumplimiento de los perfiles viales que
adelantara la concesiéon el tramo vial del proyecto; confirmando por parte de los
funcionarios de ASSA el cumplimiento del proyecto con los perfiles proyectados.

Con respecto al portal de Girén, se informa ahora que para la construccién del Portal
de este municipio, producto del andlisis de la movilidad en el sector y la 6ptima
implantacion del proyecto en el lote, surge la necesidad de reubicar el retorno vial
localizado sobre el anillo vial Floridablanca — Palenque, para lo cual necesita obtener
la licencia de intervencién por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura.
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EN RESUMEN : Se mantiene el mismo comentario del informe anterior :

Asi las cosas, se observa que continta el atraso en las obras del proyecto ZITMB.
De acuerdo al cronograma establecido en el ultimo Conpes para Metrolinea (3552 de
2008), el 100% de las obras debian estar finalizadas en el afio 2010, afio en el cual el
sistema fue inaugurado por la presidencia de la Republica y la alcaldia de
Bucaramanga estando inconcluso.

A la fecha de corte del presente informe, de los 34,09 km de troncales (8,9 km de
troncales: desde la avenida quebrada seca hasta estacion Lagos) y pretroncales que
estan proyectados para completar el sistema, se registra el 58% de avance. De los 4
portales contemplados inicialmente, no se ha construido el primero, con el agravante
gue el Unico portal que inici6 su construcciébn, se encuentra en proceso de
liquidacién, sin ser ejecutado en su totalidad.

Segun informaciéon de Metrolinea entregada a la veeduria, el costo total aproximado
en infraestructura seria $537.185 millones de pesos, de los cuales se ha invertido casi
el 61%.

Por todo lo anterior, no se vislumbra que el SITMB quede en total funcionamiento para

el ano 2016.
g/_; ol E5

Elizabeth Pilar Esteban Torres M.P.
68202 — 60560 STD
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