
ENTIDAD 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROGRAMA

PROYECTO

TRAMO 

CONTRATISTA

INTERVENTOR

FECHA INICIO FECHA TERMINACION DURACION PLAZO TRANSCURRIDO

35.6 MESES 93%

LOCALIZACION

FECHA VISITA: Agosto 2015

VALOR TOTAL ACTUALIZADO (Millones)

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 004 (Consultoria 

Colombiana - PCA)
$ 5.814

OCT 10 2012 OCT  30 2015

Mejoramiento, Gestión Social, Predial y Ambiental del Proyecto "Corredor Central Troncal del 

Norte Fase 2" para el programa corredores prioritarios para la prosperidad

PALMERA (K0+00) - PRESIDENTE (K102)

VALOR TOTAL ACTUALIZADO (millones)

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES $ 135.738

CORREDORES VIALES PARA LA PROSPERIDAD 

SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS INVERSIONES VIALES DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ESPECÍFICAMENTE EN LOS CORREDORES VIALES 

PARA LA PROSPERIDAD:  TRONCAL DEL NORTE, DOBLE CALZADA BUCARAMANGA - 

PAMPLONA, CARRETERA LOS CUROS - MALAGA Y CONCESION METROPOLITANA ZMB. DE COMERCIO DE BUCARAMANGA



LIBERACION DE ABSCISAS Y DELIMITACION SECTOR A INTERVENIR EN LA FASE 2

SECTOR CAPITANEJO - MALAGA (K0 AL 36)

DE HASTA L NOTA: 

K+ K1+580 K1+580

K4+610 K4+820 K+210

K5+450 K7+000 K1+550

K10+450 K13+000 K2+550

K19+400 K35+000 K15+600

K21+490

SECTOR  MALAGA  - PRESIDENTE (K36 AL K101)

K53+000 K55+000 K2+000

K85+000 K97+000 K12+000

K14+000

L. TOTAL K35+490

OBRA 

PROGRAMADA: 
90%

OBRA EJECUTADA: 90%

ADELANTO ATRASO cumple con lo programado

AVANCE

ESTADO DE AVANCE FINANCIERO

$ 121.677,00

SEÑALA LA INTERVENTORIA EN SU 

INFORME SEMANAL AL INVIAS, QUE  LOS 

SECTORES EN EL TRAMO DE MALAGA A 

PRESIDENTE (14 KM) "REQUIEREN 

RECURSOS ADICIONALES Y NUEVO 

PROCESO DE CONTRATACION". 

ES DECIR QUE LA META FISICA SE REDUCE 

A 21.49 KM.  UN 60% DE LA INICIAL, Y SOLO 

SE INTERVENDRA COMPLETAMENTE A 

NIVEL DE PAVIMENTO EN 5 DE LOS 7 

TRAMOS CONTEMPLADOS INICIALMENTE.

SE TIENEN 19,4 KM PAVIMENTADOS.  

SE TRABAJAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION DEL CANAL DEL ENCOLE EN EL SECTOR 

CRITICO DEL K33, OBRAS DE DRENAJE Y CONTENCION EN LOS KILOMETROS 27 Y 32.

EN EL PUENTE LA VIRGEN EL K32 SE TRABAJA EN LAS OBRAS DE EMPALME CON LA VIA EXISTENTE.

LA VIA PRESENTA BUENA TRANSITABILIDAD ENTRE MALAGA Y CAPITANEJO. 

DATOS DE INTERES

SE REPORTAN ALREDEDOR DE 55 EMPLEOS GENERADOS 

PORCENTAJE:

$ 121.575,00 PORCENTAJE:

ACTIVIDADES OBSERVADAS

INFORMA LA INTERVENTORIA QUE SE RECIBIO ADICION POR 3658 MILLONES PARA LA OBRA Y 450 MILLONES PARA 

INTERVENTORIA Y TRES MESES DE PRORROGA HASTA EL 30 DE OCTUBRE. 


